



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Załącznik do uchwały WZC  
nr XXVII/13  
z dnia 28.11.2017 r.

# Sprawozdanie z monitoringu Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD „Dolina Raby” za okres od 23.06.2017r. do 31.10.2017r.

Według zapisów Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) Doliny Raby rozdział XI Monitoring i ewaluacja, Zarząd LGD odpowiedzialny jest za bieżący monitoring LSR, a średnio co pół roku zobowiązany jest do przedstawienia na Walnym Zabraniu Członków przygotowanego sprawozdania z procesu wdrażania LSR oraz funkcjonowania LGD.

**Monitoring** rozumiany jest w tym dokumencie jako proces, który polega na zbieraniu informacji, głównie ilościowych pozwalających na ocenę stanu realizacji LSR i związanych z jej realizacją zadań np. w sferze planu komunikacyjnego, pracy Biura, Zarządu i Rady.

Załącznik 2 do LSR szczegółowo opisuje sposób oraz procedurę dokonywania monitoringu i ewaluacji (zał. 2) .

### **Elementy podlegające monitoringowi w ramach zapisów LSR:**

1. Funkcjonowanie Biura LGD
2. Poziom realizacji LSR
3. Stopień realizacji harmonogramu ogłaszanych konkursów
4. Budżet LSR – wydatkowanie środków na poszczególne cele i przedsięwzięcia
5. Zainteresowanie stroną internetową
6. Zainteresowanie naborami
7. Poziom doradztwa

Opracowanie opiera się o analizy własne Biura LGD, badania ankietowe, informację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, analizę realizacji budżetu oraz wskaźników poszczególnych przedsięwzięć.

## 1. Funkcjonowanie Biura LGD

Biuro LGD zgodnie z Regulaminem Biura świadczy doradztwo dla beneficjentów w sprawie warunków i możliwości otrzymania dofinansowania za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „Dolina Raby” nieodpłatnie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 14:00. Prowadzone przez pracowników doradztwo podlega ocenie efektywności świadczonego doradztwa. Podstawowym narzędziem kontroli i potwierdzeniem udzielonego doradztwa jest podpis osoby na „Liście osób, którym udzielono doradztwa”. Efektywność świadczonego doradztwa jest sprawdzana na podstawie anonimowych ankiet. Ankiety te przekazywane są każdej osobie korzystającej z doradztwa w biurze LGD, osoba korzystająca z doradztwa ma też możliwość wypełnienia ankiety internetowej.

Według listy osób, którym udzielono bezpośredniego doradztwa od 23.06.2017r. do 31.10.2017r. w biurze LGD z doradztwa skorzystało 21 osób.

W okresie od 23.06.2017r. do 31.10.2017r. przeprowadzono 2 szkolenia dla potencjalnych beneficjentów :

1. Spotkanie informacyjno- szkoleniowe o projektach grantowych 27.07.2017r. w Centrum Kultury w Łapanowie – 17 uczestników
2. Szkolenie przed naborem dla JST 11.08.2017r. w siedzibie Biura LGD – 9 osób

Przed szkoleniem/spotkaniem rozsyłana była informacja mailowa do członkowskich gmin, organizacji pozarządowych oraz mieszkańców z obszaru LSR o planowanym spotkaniu/szkoleniu. Informacja ta też widniała stosunkowo wcześniej na stronie internetowej LGD.

Ponad to pracownicy Biura prowadzili punkty konsultacyjno- doradcze w terenie na obszarze objętym LSR :

1. Stoisko informacyjne LGD „Dolina Raby” podczas imprezy gminnej pn. „Święto Gminy Łapanów 02.07.2017r. w Łapanowie - 33 osoby zapoznały się z działalnością LGD.
2. Stoisko informacyjne LGD „Dolina Raby” podczas imprezy gminnej pn. „Święto Gminy Trzciana” 30.07.2017r. w Trzcianie - 13 osób zapoznało się z działalnością LGD.

3. Stoisko informacyjne LGD „Dolina Raby” podczas imprezy gminnej pn. „Święto Gminy Gdowskiej” 06.08.2017r. w Gdowie – 10 osób zapoznało się z działalnością LGD.
4. Stoisko informacyjne LGD „Dolina Raby” podczas imprezy gminnej pn. „724 Urodziny Żegociny” 13.08.2017r. w Żegocinie - 23 osoby zapoznały się z działalnością LGD.
5. Stoisko informacyjne LGD „Dolina Raby” podczas imprezy pn. „VII Festiwal Rosołu” 15.08.2016r. w Nowym Wiśniczu - 11 osób zapoznało się z działalnością LGD.

## **2. Poziom realizacji LSR**

Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” od początku realizacji LSR przeprowadziła osiem naborów wniosków o przyznanie pomocy (wszystkie w 2017r.)

1/2017 Rozwój działalności gospodarczej (30.01.2017r. – 17.02.2017r.)

2/2017 Rozwój działalności gospodarczej (30.01.2017r. – 17.02.2017r.)

3/2017 Rozwój działalności gospodarczej (30.01.2017r. – 17.02.2017r.)

4/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej (12.06.2017r. – 30.06.2017r.)

5/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej (30.01.2017r. – 17.02.2017r.)

6/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej (30.01.2017r. – 17.02.2017r.)

7/2017 Nabór wniosków dla JST (17.08.2017r. – 01.09. 2017r.)

8/2017 Nabór wniosków dla JST (17.08.2017r. – 01.09. 2017r.)

### **Stan realizacji wniosków**

Nabór 1,2,3/2017 – wysyłane pierwsze pisma do beneficjentów


Nabór 4,5,6/ 2017 – LGD odpowiedziało na uwagi do oceny A0

Nabór 7,8/2017 – LGD przekazało wnioski do UMWM

Obecnie nie została podpisana żadna umowa z beneficjentem, w związku z tym poziom realizacji wskaźników określonych w LSR przyporządkowanych do powyższych przedsięwzięć jest obecnie na poziomie zerowym.

Realizowane są wskaźniki w ramach celu szczegółowego 1.3 Aktywizacja społeczności do działań prorozwojowych oraz współpracy na obszarze LGD, międzyregionalnej i międzynarodowej (przedsięwzięcie 1.3.1 Aktywizacja społeczności) w ramach działania 19.4.

**Wykres 1. Poziom realizacji wskaźników w przedsięwzięciu 1.3.1. Aktywizacja społeczności od początku realizacji LSR.**



Wskaźnik nr 1 - Liczba osobodni szkoleń dla pracowników LGD

Wskaźnik nr 2 - Liczba osobodni szkoleń dla organów LGD

Wskaźnik nr 3 - Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa

Wskaźnik nr 4 - Liczba spotkań informacyjno- konsultacyjnych LGD z mieszkańcami

### **3. Stopień realizacji harmonogramu ogłaszanych konkursów**

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (zał. nr.2 do umowy ramowej) został dwa razy aktualizowany od początku realizacji LSR. Pierwsza zmiana (akceptacja 12.XII.2016r.) dotyczyła przesunięcia wszystkich planowanych naborów z 2016 r. Kwoty te zostały przesunięte do naborów planowanych w 2017r. Zmiana konieczna z uwagi na brak obowiązujących procedur. W dniu 26.04.2017r zostało przekazane do UMWM kolejne pismo z prośbą o aktualizację obowiązującego harmonogramu. Urząd

w terminie 30 dni nie wniósł zastrzeżeń do proponowanych zmian. Zmianie uległo przesunięcie planowanych naborów dla JST oraz projektów własnych z I połowy 2017r. na II połowę 2017r. W ramach harmonogramu planowanych naborów w drugiej połowie 2017r. LGD oprócz ogłoszonych naborów dla JST (nabór 7/2017; 8/2017) planowało ogłosić nabory na projekty własne, projekty grantowe, utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego oraz nabór dla organizacji pozarządowych związany z poprawą stanu obiektów związanych z kulturą obszaru. W związku z brakiem zaakceptowanych procedur wyboru i oceny grantobiorców oraz wprowadzanymi zmianami w procedurze dla operacji innych w związku ze zmianami wynikającymi z wytycznej nr 6/4/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW, LGD będzie dokonywało zmiany w harmonogramie planowanych naborów, ogłaszając zaplanowane nabór w pierwszej połowie 2018r. Pismo w sprawie zmiany harmonogramu zostanie przesłane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

#### 4. Budżet LSR – wydatkowanie środków na poszczególne cele i przedsięwzięcia

W tabeli poniżej zostało pokazane wydatkowanie środków w ramach przedsięwzięć w ramach których były organizowane nabory wniosków.

Tabela 1. Wydatkowanie środków w ramach organizowanych naborów

| Cel ogólny   | Cel szczegółowy   | Przedsięwzięcie                                      | Limit środków z LGD | Środki wypłacone | Środki zablokowane (weryfikacja/umowa) | % wykorzystania budżetu | Dostępne środki na kolejne nabory/środki niewykorzystane |
|--|---|--|---------------------|------------------|--|-------------------------|--|
| 1.Zachowanie lokalnych zasobów przyrodniczych i kulturowych oraz poprawa jakości życia | 1.2 Poprawa oferty oświatowej, szczególnie w zakresie uczenia się przez całe życie oraz rekreacyjno-kulturalnej | 1.2.2 Rozwój infrastruktury rekreacyjno- kulturalnej | 1166306,50 zł       | 0,00 zł          | 1161411,28 zł                          | 99,58%                  | 4895,22 zł   |

|   |   |   |               |         |                |         |               |
|---|---|---|---------------|---------|----------------|---------|---------------|
| 2. Poprawa warunków zatrudnienia i rozwój gospodarczy | 2.1. Rozwój markowej żywności tradycyjnej i kanałów dystrybucji tych produktów, w tym krótkich łańcuchów żywnościowych  | 2.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej   | 165.000,00 zł | 0,00 zł | 165.000,00 zł  | 100%    | 0,00 zł       |
|   |   | 2.1.2. Rozwój działalności gospodarczej   | 600.000,00 zł | 0,00 zł | 464.232,25 zł  | 77,37 % | 135.767,75 zł |
|   | 2.2. Rozwój turystyki i produktów turystycznych, szczególnie w zakresie turystyki aktywnej i weekendowej  | 2.2.1. Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki | 165.000,00 zł | 0,00 zł | 110.000,00 zł  | 66,67%  | 55.000,00 zł  |
|   |   | 2.2.2. Rozwój działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki       | 400.000,00 zł | 0,00 zł | 200.000, 00 zł | 50,00 % | 200.000,00 zł |
|   | 2.3. Rozwój pozostałej działalności gospodarczej, szczególnie innowacyjnej i przyjaznej dla środowiska, w sferach wytwórczości, budownictwa i usług dla ludności, bez działalności handlowej. | 2.3.1. Podejmowanie działalności gospodarczej   | 495.000,00 zł | 0,00 zł | 220.000,00 zł  | 44,44%  | 275.000,00 zł |
|   |   |   |               |         |                |         |               |



|  |  |   |                |         |               |         |               |
|--|--|---|----------------|---------|---------------|---------|---------------|
|  |  | 2.3.2 Rozwój działalności gospodarczej                                | 1370.000,00 zł | 0,00 zł | 684.627,12 zł | 49,97 % | 685.372,88 zł |
|  |  | 2.3.3. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej | 848.693,50 zł  | 0,00 zł | 841.984,91 zł | 99,21%  | 6708,59 zł    |


\*W tabeli ujęto kwoty wnioskowane, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach dostępnego limitu. Po rozpatrzeniu i rozliczeniu wniosków kwoty te mogą ulec zmianie.

## 5. Zainteresowanie stroną internetową

Lokalna Grupa działania „Dolina Raby” posiada własną stronę internetową [www.dolinaraby.pl](http://www.dolinaraby.pl). Od 23.06.2016r. na stronie internetowej jest aktywny licznik liczący liczbę odsłon. Na tej podstawie LGD jest w stanie sprawdzić zainteresowanie stroną i materiałów na niej udostępnianych. Do dnia 31.10.2017r. odnotowano łącznie 10869 odsłon strony internetowej. Średnia liczba odsłon miesięcznie wynosi prawie 6000, przy średniej liczbie gości miesięcznie ok. 4000. Najczęściej odsłaniane są informacje związane z ogłoszeniami o naborze wniosków oraz wpisy na których udostępniane są wymaganych dokumentów dla beneficjentów.


## 6. Zainteresowanie naborami

Wykres 2. Zestawienie wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej



Analizując powyższy wykres widać duże zainteresowanie naborem nr 6/2017 (podejmowanie działalności gospodarczej – pozostała działalność). Do LGD wpłynęło 12 wniosków na premię 55 tys. zł z czego Rada LGD wybrała 4 wnioski mieszczące się w limicie dostępnych środków, co oznacza, że 33,33 % zainteresowanych otrzyma wsparcie finansowe. W naborze 4/2017 podejmowanie działalności gospodarczej – branża spożywcza wpłynęły 3 wnioski, wszystkie mieszczą się w dostępnym limicie. Podobnie w naborze 5/2017 podejmowanie działalności gospodarczej- branża turystyczna wpłynęły 2 wnioski mieszczące się w limicie.

### Wykres 3. Zestawienie wniosków dla JST



W naborze 7/2017 wpłynęło łącznie 9 wniosków, wszystkie mieściły się w limicie dostępnych środków. Podobnie w naborze 8/2017 wpłynęło 6 wniosków, wszystkie mieszczące się w limicie dostępnych środków w naborze.

## 7. Poziom doradztwa

W okresie od 23.06.2017r. do 30.10.2017r. do Biura LGD wpłynęło 14 anonimowych ankiet oceniających poziom doradztwa prowadzonego przez pracowników Biura. Ankiety były zbierane w biurze LGD oraz w formie elektronicznej (odnośnik na stronie internetowej [www.dolinaraby.pl](http://www.dolinaraby.pl)).

W poniższej tabeli zawarto wyniki ankiet z pytań zamkniętych. Ocena dokonana w skali od 1 do 6, gdzie 1 oznacza bardzo słabe, a 6 oznacza bardzo wysokie.

**Tabela 2. Ocena świadczonego doradztwa przez pracowników Biura na podstawie analizy pytań zamkniętych ankiety doradztwa stanowiącej zał. Nr 4 do Regulaminu Biura**

| Nazwa pytania   | Średnia arytmetyczna z ocen uczestników |
|---|---|
| 1. Jak oceniają Państwo możliwości skorzystania ze wsparcia doradcy (np. czas i miejsce konsultacji): | 4,93                                    |

|   |      |
|---|------|
| 2. Czy doradca udzielał wyczerpujących odpowiedzi na Państwa pytania?   | 5,21 |
| 3. Czy zwiększyła się Państwa wiedza w danym obszarze?  | 4,71 |
| 4. Czy zdobyte informacje podczas doradztwa przyczyniły się do podjęcia decyzji o realizacji planowanego przedsięwzięcia? | 4,43 |

Ponad to podczas prowadzonych szkoleń uzupełniane były także anonimowe ankiety oceniające efektywność prowadzonych szkoleń (zał. Nr 2 do regulaminu Biura).

**Tabela 3. Ocena spotkania szkoleniowego w dniu 27.07.2017r. na podstawie analizy pytań zamkniętych ankiety stanowiącej zał. Nr 2 do Regulaminu Biura**

| Nazwa pytania  | Średnia arytmetyczna z ocen uczestników |
|--|---|
| 1. W jakim stopniu spotkanie szkoleniowo- informacyjne było interesujące?  | 5,12                                    |
| 2. W jakim stopniu wiedza ta będzie dla Ciebie przydatna?  | 4,94                                    |
| 3. W jakim stopniu podobał Ci się sposób prowadzenia spotkania szkoleniowo- informacyjne?  | 4,88                                    |
| 4. W jaki sposób oceniasz prowadzącego spotkanie informacyjno- szkoleniowe?  | 5,35                                    |
| 5. Jak oceniasz organizację spotkania informacyjno- promocyjnego (materiały szkoleniowe, formę komunikowania się z uczestnikami) | 5,18                                    |
| 6. W jakim stopniu spotkanie informacyjno - szkoleniowe spełniło Twoje oczekiwania?  | 5,24                                    |

**Tabela 4. Ocena spotkania szkoleniowego w dniu 11.08.2017r. na podstawie analizy pytań zamkniętych ankiety stanowiącej zał. Nr 2 do Regulaminu Biura**

| Nazwa pytania   | Średnia arytmetyczna z ocen uczestników |
|---|---|
| 1. W jakim stopniu spotkanie szkoleniowo- informacyjne było interesujące?                 | 4,78                                    |
| 2. W jakim stopniu wiedza ta będzie dla Ciebie przydatna?                                 | 4,78                                    |
| 3. W jakim stopniu podobał Ci się sposób prowadzenia spotkania szkoleniowo- informacyjne? | 4,78                                    |

|  |      |
|--|------|
| 3. W jaki sposób oceniasz prowadzącego spotkanie informacyjno-szkoleniowe?   | 4,67 |
| 5. Jak oceniasz organizację spotkania informacyjno- promocyjnego (materiały szkoleniowe, formę komunikowania się z uczestnikami) | 4,78 |
| 6. W jakim stopniu spotkanie informacyjno - szkoleniowe spełniło Twoje oczekiwania?  | 4,78 |

## Inne uwagi

1. W Lokalnej Strategii Rozwoju zaplanowano do realizacji 7 operacji własnych. LGD prowadzi bieżący monitoring poziomu realizacji LSR oraz zapotrzebowanie na wpisane w ramach strategii projekty. Zauważono problem z osiągnięciem zaplanowanych wskaźników w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez operacje własne. LGD informowało o tym fakcie Samorząd Województwa zarówno w piśmie z dn. 11.10.2017r. (LGD 51/2017), gdzie szczegółowo opisano problem oraz planowane zmiany w tym zakresie.

- W LSR przewidziano przedsięwzięcie 2.1.6 Podniesienie wiedzy dla osób zainteresowanych podjęciem samodzielnej działalności gospodarczej (operacja własna). Zgodnie z zapisami w LSR planowano do przeprowadzenia 5 dniowe szkolenie dla grupy 30 osób w zakresie tworzenia biznesplanu. W styczniu 2017r. LGD ogłosiło informację o zamiarze realizacji operacji własnej. Do realizacji operacji nie zgłosił się żaden podmiot zewnętrzny, w związku z tym projekt ten mógł zostać zrealizowany przez LGD. Przed złożeniem wniosku w UMWM na realizację projektu własnego LGD ogłosiło wstępną rekrutację uczestników na szkolenia, w ramach której zgłosiły się 4 osoby, które wyraziły chęć udziału w planowanych szkoleniach. LGD podjęło także inne działania, pozwalające zaangażować mieszkańców do wyrażenia chęci udziału w planowanym do realizacji projekcie, nie mniej jednak bez pozytywnego skutku. W związku tym, iż nie jest możliwe osiągnięcie zakładanych wskaźników dla tego przedsięwzięcia konieczna jest zmiana sposobu realizacji strategii.

- Przy obecnym poziomie kwot przyporządkowanych do przedsięwzięć 1.1.3; 1.2.1; 2.1.4; 2.1.7; 2.2.4; 2.3.3 LGD nie jest w stanie zrealizować operacje własne i osiągnąć zakładane wskaźniki. W związku z powyższym dn. 11.10.2017r. przesłano do UMWM prośbę o możliwość aktualizacji LSR poprzez możliwość realizacji dwóch przedsięwzięć w ramach jednej operacji własnej oraz dostosowaniu kwot do poszczególnych przedsięwzięć.