



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Sprawozdanie z monitoringu Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD „Dolina Raby” za okres od 26.06.2018r. do 25.11.2018r.

Według zapisów Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) Doliny Raby rozdział XI Monitoring i ewaluacja, Zarząd LGD odpowiedzialny jest za bieżący monitoring LSR, a średnio, co pół roku zobowiązany jest do przedstawienia na Walnym Zabraniu Członków przygotowanego sprawozdania z procesu wdrażania LSR oraz funkcjonowania LGD.

Monitoring rozumiany jest w tym dokumencie jako proces, który polega na zbieraniu informacji, głównie ilościowych pozwalających na ocenę stanu realizacji LSR i związanych z jej realizacją zadań np. w sferze planu komunikacyjnego, pracy Biura, Zarządu i Rady.

Załącznik 2 do LSR szczegółowo opisuje sposób oraz procedurę dokonywania monitoringu i ewaluacji (zał. 2).

Elementy podlegające monitoringowi w ramach zapisów LSR:

1. Funkcjonowanie Biura LGD
2. Poziom realizacji LSR
3. Stopień realizacji harmonogramu ogłaszanych konkursów
4. Budżet LSR – wydatkowanie środków na poszczególne cele i przedsięwzięcia
5. Zainteresowanie stroną internetową
6. Zainteresowanie naborami
7. Poziom doradztwa

Opracowanie opiera się o analizy własne Biura LGD, badania ankietowe, informację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, analizę realizacji budżetu oraz wskaźników poszczególnych przedsięwzięć.

1. Funkcjonowanie Biura LGD

Biuro LGD zgodnie z Regulaminem Biura świadczy doradztwo dla beneficjentów w sprawie warunków i możliwości otrzymania dofinansowania za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „Dolina Raby” nieodpłatnie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 15:00 (możliwe indywidualne umówienie się z pracownikiem poza ww. godzinami). Prowadzone przez pracowników doradztwo podlega ocenie efektywności świadczonego doradztwa. Podstawowym narzędziem kontroli

i potwierdzeniem udzielonego doradztwa jest podpis osoby na „Liście osób, którym udzielono doradztwa”. Efektywność świadczonego doradztwa jest sprawdzana na podstawie anonimowych ankiet. Ankiety te przekazywane są każdej osobie korzystającej z doradztwa w biurze LGD, osoba korzystająca z doradztwa ma też możliwość wypełnienia ankiety internetowej.

Według listy osób, którym udzielono bezpośredniego doradztwa od 26.06.2018r. do 25.11.2018r. w biurze LGD z doradztwa skorzystało 7 osób.

W okresie od 26.06.2018r. do 25.11.2018r. przeprowadzono 1 szkolenie dla potencjalnych beneficjentów:

1. Szkolenie dla osób chcących podejmować i rozwijać działalność gospodarczą w zakresie markowej żywności tradycyjnej 07.08.2018r. w Biurze LGD „Dolina Raby” – 4 uczestników.

W okresie od 26.06.2018r. do 25.11.2018r. przeprowadzono 2 szkolenia dla członków Rady LGD „Dolina Raby”:

1. Szkolenie z zakresu strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, obowiązujących procedur wyboru i kryteriów wyboru LGD „Dolina Raby” – wzięło udział 18 członków Rady LGD.
2. Szkolenie z zakresu wdrażania LSR oraz funkcjonowania Rady, procedury oceny i wyboru wniosków do finansowania, kreowania i zmian kryteriów lokalnych wyboru operacji – wzięło udział 14 członków Rady LGD.

Przed szkoleniem/spotkaniem rozsyłana była informacja mailowa do członkowskich gmin, organizacji pozarządowych oraz mieszkańców z obszaru LSR o planowanym spotkaniu/szkoleniu. Informacja ta też widniała stosunkowo wcześniej na stronie internetowej LGD. Ponadto pracownicy Biura prowadzili punkty konsultacyjno- doradcze w terenie na obszarze objętym LSR:

Stoisko informacyjne LGD „Dolina Raby” podczas VIII Festiwalu Rosołu w Bochni w dniu 30.06.2018r. – 24 osoby zapoznały się z działalnością LGD.

Stoisko informacyjne LGD „Dolina Raby” podczas wydarzenia promocyjno-kulturalnego gminy Trzciana pn. „Święto Gminy Trzciana” w Trzcianie 29.07.2018r. - 16 osób zapoznało się z działalnością LGD.

Stoisko informacyjne LGD „Dolina Raby” podczas wydarzenia promocyjno-kulturalnego gminy Nowy Wiśnicz pn. Jarmarku „Wiśnickie Specjały” w Nowym Wiśniczu 15.08.2018r. – 24 osoby zapoznały się z działalnością LGD.

Stoisko informacyjne LGD „Dolina Raby” podczas wydarzenia promocyjno-kulturalnego gminy Żegocina podczas Świąta Gminy Żegocina w Żegocinie 19.08.2018r. – 13 osób zapoznało się z działalnością LGD.

2. Poziom realizacji LSR

Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” od początku realizacji LSR przeprowadziła **dwadzieścia** naborów wniosków o przyznanie pomocy (8 naborów w 2017 r. i 12 naborów w 2018r.)

7/2018 Podejmowanie działalności gospodarczej (08.08.2018r. – 22.08.2018r.)

8/2018 Rozwijanie działalności gospodarczej (08.08.2018r. – 22.08.2018r.)

9/2018 Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego (08.08.2018r. – 22.08.2018r.)

W ramach naboru **7/2018 Podejmowanie działalności gospodarczej z branży markowej żywności**, który trwał od 08.08.2018r. – 22.08.2018r. wpłynęły do biura LGD 2 wnioski na łączną kwotę 110 tys. (wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosiła 110 000 zł). Oba mieściły się w limicie środków i zostały wybrane do dofinansowania.

W ramach naboru **8/2018 Rozwijanie działalności gospodarczej z branży markowej żywności**, który trwał od 08.08.2018r. – 22.08.2018r. do biura LGD wpłynęły 2 wnioski na łączną kwotę 198 700 zł. Oba mieściły się w limicie środków i zostały wybrane do dofinansowania. Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosiła 300 000 zł.

W ramach naboru **9/2018 Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego**, który trwał od 08.08.2018r. – 22.08.2018r. Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosiła 200 000 zł. Do biura LGD nie wpłynął żaden wniosek.

W okresie od 23.07.2018r. do 25.09.2018r. zamieszczono **4** informacje o zamiarze realizacji **OPERACJI WŁASNYCH**. Żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej. W związku z powyższym Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” przygotowała i złożyła 4 wnioski na operację do urzędu.

LGD w swojej LSR zaplanowała działania skierowane do osób niepełnosprawnych. Pierwsza **operacja własna 1/2018/OW** dotyczy „przygotowania osób z zaburzeniami psychicznymi do pracy w branży gastronomiczno-hotelowej” poprzez organizację szkoleń, wizyty zawodoznawczej, spotkań z doradcą zawodowym oraz zapewnienie wsparcia trenera pracy. Przyczynia się to do realizacji celów określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju. Operacja pozwoli zwiększyć aktywność osób niepełnosprawnych w społeczeństwie oraz pomoże znaleźć zatrudnienie na rynku pracy min. w funkcjonujących spółdzielniach socjalnych. W ramach operacji planuje się organizację szkolenia, które pomoże zwiększyć aktywność osób niepełnosprawnych i pomoże im odnaleźć się na rynku pracy. Wsparciem objętych zostanie objętych zostanie 13 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Szkolenie związane będzie tematycznie z branżą spożywczo-hotelarsko-gastronomiczną. W związku ze specyfiką grupy docelowej organizacja szkolenia zostanie w pełni powierzona podmiotowi zewnętrznemu ze względu na brak kompetencji i doświadczenia ze strony pracowników LGD do współpracy z osobami z zaburzeniami intelektualnymi. Szkolenie pozostanie na kilka etapów między innymi:

- organizacja spotkania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni oraz w Wieliczce. Spotkanie będzie miało na celu wyłonienie uczestników projektu. O udziale w projekcie będą decydowali opiekunowie osób niepełnosprawnych. Istotnym czynnikiem w wyborze będzie także stopień niepełnosprawności;
- organizacja spotkań z doradcą zawodowym z wybraną grupą 15 osób;
- organizacja szkolenia teoretycznego i wizyty zawodoznawczej. W projekcie przewidziano przeprowadzenie 3 dniowej wizyty zawodoznawczej, podczas którego przeprowadzone będzie 10-godzinne szkolenie teoretyczne. Planuje się organizację wizyty zawodoznawczej w obiekcie hotelowo-gastronomicznym w Pensjonacie COGITO w Krakowie. Jest to obiekt obsługiwany przez osoby niepełnosprawne. Idealny przykład włączenia osób niepełnosprawnych do aktywności zawodowej. W projekcie przewidziano także zatrudnienie trenerów pracy do przeprowadzenia zajęć praktycznych w 3 obszarach zawodowych: pomoc kuchenna, kelner, pomoc hotelowa. Łącznie w ramach niniejszej operacji przeszkolonych zostanie 13 osób z niepełnosprawnościami umysłowymi. Powyższe etapy przeprowadzone zostaną w terminie od marca do lipca 2019r.

Następna operacja **2/2018/OW** polega na utworzeniu sieci współpracy pomiędzy podmiotami z branży spożywczej na obszarze LGD Dolina Raby. Tworzony w ramach operacji klaster sieciowy będzie, więc grupą przedsiębiorstw połączonych ze sobą ze względu na położenie

geograficzne, działających w tej samej branży, które pomiędzy sobą współpracują (pod względem wymiany wiedzy, promocji), ale i konkurują w ramach otwartego rynku. LGD Dolina Raby jako realizator projektu będzie inicjatorem współpracy. W ramach projektu operacji przewidujemy min. następujące zadania:

- organizacja spotkań z przedsiębiorcami (przybliżenie idei klastra, zachęcenie do współpracy, wspólne opracowanie dokumentu współpracy pomiędzy podmiotami). Przewiduje się organizację 5 spotkań (każde spotkanie ok. 10 osób). Spotkania będą organizowane w biurze LGD Dolina Raby;
- organizacja szkoleń specjalistycznych (organizacja szkoleń podnoszących wiedzę podmiotów z branży spożywczej. Planuje się organizację 3 szkoleń specjalistycznych – tematy szkoleń będą dostosowane do potrzeb szkoleniowych. Szkolenia otwarte dla podmiotów z branży spożywczej z obszaru LGD Dolina Raby. Liczba uczestników nieograniczona. Uczestnikami szkolenia będą osoby, które są związane z branżą spożywczą (właściciele firm lub pracownicy). Miejsce organizacji szkoleń: świetlice gminne, domy ludowe na obszarze LGD;
- utworzenie wspólnej strony internetowej klastra, na której będą na bieżąco wrzucane informacje dotyczące nowinek z branży;
- udział w targach promocyjnych – udział w dużych targach z branży spożywczej. Planuje się udział w jednym z wymienionych targach : Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej i Naturalnej NATURA FOOD, Targi Producentów Marek Własnych i Produktów Naturalnych w Lublinie, Międzynarodowe Targi Żywności i Napojów WorldFood w Warszawie, Warsaw Food Expo Międzynarodowe Targi Żywności;
- organizacja wyjazdu studyjnego zagranicznego – planuje się organizację wyjazdu studyjnego do Rotterdamu - pokazanie funkcjonującego klastra spożywczego;
- organizacja wyjazdu studyjnego krajowego – organizacja wyjazdu do funkcjonującego klastra spożywczego na obszarze Polski oraz prezentacja przykładu sprawnie funkcjonującego inkubatora kuchennego w Lanckoronie.

Zadania w projekcie przyczyniają się do utworzenia sieci współpracy pomiędzy przedsiębiorcami z branży. Zorganizowane zostaną spotkania informujące o idei klastra i pokazujące korzyści wynikające ze wzajemnej współpracy. Ponadto zadania w projekcie są tak dobrane, aby zarówno poprzez ich realizację osoby związane z branżą spożywczą podniosły swoją wiedzę co przekłada się z korzyścią na rozwój działalności oraz zadania, które służą szerokiej promocji lokalnych produktów i usług.

Kolejna operacja własna **3/2018/OW** polega na „utworzeniu dwóch sieci współpracy w zakresie świadczenia usług turystycznych „klaster turystyczny” oraz w zakresie inteligentnego i energooszczędnego budownictwa „klaster budowlany”. Obie te branże mają znaczący wpływ na rozwój gospodarczy obszaru LGD. Tworzony w ramach operacji klaster sieciowy będzie, więc grupą przedsiębiorstw połączonych ze sobą ze względu na położenie geograficzne, działających w tej samej branży, które pomiędzy sobą współpracują pod względem wymiany wiedzy, promocji, ale i konkurują ze sobą w ramach otwartego rynku. Realizacja operacji ma przyczynić się do zacieśnienia współpracy pomiędzy podmiotami poprzez wzrost wiedzy i kompetencji oraz wspólne działania promocyjne. LGD Dolina Raby jako realizator projektu będzie inicjatorem współpracy. W ramach operacji przewidujemy m.in:

Utworzenie sieci współpracy klaster turystyczny:

- organizacja spotkań z przedsiębiorcami. Planuje się organizację 3 spotkań. Spotkania będą organizowane w biurze LGD Dolina Raby;
- stworzenie strony internetowej promującej ofertę turystyczną podmiotów sieci. Planuje się utworzenie strony internetowej skierowanej głównie do turysty, który w jednym miejscu będzie miał możliwość zapoznania się z ofertą turystyczną podmiotów z obszaru LGD;
- udział w wydarzeniach promocyjnych na obszarze LGD. Planujemy udział w wydarzeniach promocyjnych np. targi, imprezy turystyczne na obszarze Małopolski, podczas których będzie promowana atrakcyjność turystyczna obszaru oraz oferta podmiotów w sieci.

Utworzenie sieci współpracy klaster budowlany:

- organizacja spotkań z przedsiębiorcami. Spotkania będą miały charakter otwarty. Planuje się organizację 3 spotkań. Spotkania będą organizowane w biurze LGD Dolina Raby;
- organizacja wyjazdów studyjnych zagranicznych. Planuje się organizację dwóch wyjazdów studyjnych. Jeden wyjazd będzie na wyspę Eigg, podczas którego zaprezentowane zostaną rozwiązania ekobudowlane sprzyjające ochronie środowiska. Wyspa Eigg jest wyspą samowystarczalną energetycznie. Drugi wyjazd dotyczy zwiedzania rozwiązań ekobudowlanych w miejscowości Getynga w Niemczech. W każdym z obu wyjazdów weźmie udział min. 3 przedsiębiorców z obszaru;
- organizacja wyjazdu studyjnego krajowego. Planuje się organizację wyjazdu studyjnego na terenie Polski, podczas którego zaprezentowane zostaną rozwiązania ekobudowlane sprzyjające ochronie środowiska stosowane w Polsce. W wyjeździe weźmie udział min. 3 przedsiębiorców z obszaru;

- organizacja wizyty w Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii WGGiOŚ AGH w Miękinii. Dodatkowo planuje się zwiedzić także Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energetycznego działającego przy Politechnice Krakowskiej (zawarta umowa partnerska). Wizyta ma na celu pokazanie rozwiązań naukowych oraz ma przyczynić się do nawiązania współpracy pomiędzy podmiotami nauki a przedsiębiorcami. Wstępnie planuje się udział 3 przedstawicieli przedsiębiorców z obszaru. Osoby na wyjazd wybierane będą na podstawie kolejności zgłoszenia.

Ostatnia operacja własna **4/2018/OW** polega na organizacji szkoleń podzielonych na dwa moduły dla mieszkańców obszaru LGD.

Pierwszy moduł dotyczy organizacji szkoleń z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Drugi moduł dotyczy organizacji szkoleń z zakresu uczenia się przez całe życie.


SKOLENIA O OZE: planuje się organizację min. 10 szkoleń w formie praktycznych warsztatów (liczba uczestników: min. 20 osób na każdy warsztat (łącznie 200 osób uczestniczących w zadaniu). Miejsce organizacji spotkań: Gmina Biskupice (2 spotkania), Gmina Gdów (3 spotkania), Gmina Łapanów (1 spotkanie), Gmina Nowy Wiśnicz (2 spotkania), Gmina Trzciana (1 spotkanie), Gmina Żegocina (1 spotkanie). Będą to miejsca użyteczności publicznej typu parking przed urzędem gminy, parkingi przy kościele, szkole itp. W miejscach w tych w wyznaczonych wcześniej terminach (okres od V do IX 2019r.) będą udostępnione POLoNEs + OZE bus, w których w sposób praktyczny będą pokazane zasady funkcjonowania takich urządzeń jak np. kocioł zasypowy, pompa ciepła, kolektory słoneczne. Uczestnicy spotkań będą mieć możliwość praktycznego zapoznania się z ww. urządzeniami. Podczas warsztatów przekazana zostanie uczestnikom wiedza nt. przyczyn i zagrożeń związanych z niską emisją oraz sposobami jej ograniczania i ostatecznie likwidacji. Podczas warsztatów prezentowany będzie proces spalania w różnych kotłach, z wykorzystaniem nowoczesnych analizatorów jakości powietrza, analizatorów spalin oraz pyłomierzu, tak, aby uświadomić uczestnikom, kiedy produkcja emisji jest największa, a kiedy można ją ograniczyć. Podczas warsztatów przekazana zostanie uczestnikom wiedza nt. odnawialnych źródeł energii poprzez prezentację urządzeń grzewczych oraz produkujących energię elektryczną z OZE. Czas trwania jednego warsztatu: min. 2 godziny.

SKOLENIA Z ZAKRESU UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE: Planuje się m.in.: przeprowadzenie łącznie 4 szkolenia. W każdym szkoleniu weźmie udział 10 osób łącznie przeszkolonych zostanie 40 osób z obszaru LGD Dolina Raby z zakresu konieczności uczenia się przez całe życie. Przed realizacją zadania zostanie przeprowadzona akcja informacyjna

wśród mieszkańców obszaru LGD, następnie rekrutacja wyłaniająca osoby uczestniczące w szkoleniu. Najważniejszym czynnikiem decydującym o zakwalifikowaniu się do szkolenia będzie stopień zaangażowania się w sprawy lokalne. Pierwszeństwo będą mieć lokalni liderzy np. sołtysi, osoby zaangażowane w organizacje pozarządowe, w dalszej kolejności będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Szkolenia przeprowadzone zostaną w 2019r. w Krakowie, ze względu na lokalizację najsprawniej funkcjonujących ośrodków kształcenia dla dorosłych. Zadanie to będzie wykonane we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy.

Stan realizacji wniosków

Wykres 1. Prognozowany poziom realizacji wskaźników w celu ogólnym I Lokalnej Strategii Rozwoju.



Legenda:

1.1.1- Liczba obiektów kultury lub zabytków poddanych pracom modernizacyjnym, konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii.

1.1.2- Liczba projektów grantowych dotyczących działań na rzecz zachowania walorów przyrodniczo- krajobrazowych, kulturowo-historycznych, w tym tradycji regionalnych.

1.1.3- Liczba szkoleń z zakresu podniesienia wiedzy o OZE.

1.2.1- Liczba szkoleń z zakresu podniesienia wiedzy w zakresie uczenia się przez całe życie.

1.2.2- Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury.

Źródło: dane własne LGD, dane z UMWM. (stan na dzień: 25.06.2018r.).


Wskaźnik 1.1.1 Nabór 1/2018 (dziedzictwo) – 3 wnioski (w trakcie weryfikacji – 3)

Wskaźnik 1.1.2 Nabór 1/2018/G (projekt grantowy dziedzictwo) – wybrani grantobiorcy, wniosek o projekt grantowy przekazany do UMWM.

Planowany jeden nabór na zadania grantowe

Wskaźnik 1.2.2 Nabór 7/2017 (nabór dla JST) – 8 podpisanych umów, 1 wniosek w ocenie

Wykres 2. Prognozowany poziom realizacji wskaźników w celu ogólnym II Lokalnej Strategii Rozwoju.



Źródło: dane własne LGD, dane z UMWM. (stan na dzień: 25.06.2018r.)

2.1.1.- Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa w zakresie rozwoju markowej żywności tradycyjnej i kanałów dystrybucji tych produktów, w tym krótkich łańcuchów żywnościowych.

2.1.2.- Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa w zakresie rozwoju markowej żywności tradycyjnej i kanałów dystrybucji tych produktów, w tym krótkich łańcuchów żywnościowych.

2.1.3.- Liczba centrów przetwórstwa lokalnego.

2.1.4.- Liczba sieci współpracy przedsiębiorców.

2.1.5.- Liczba projektów grantowych w zakresie promocji markowej żywności.

2.1.6.- Liczba szkoleń w zakresie podniesienia wiedzy dla osób niepełnosprawnych umysłowo.

2.2.1.- Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.

2.2.2.- Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa.

2.2.3.- Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury Turystycznej i rekreacyjnej.

2.2.4.- Liczba sieci w zakresie usług turystycznych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR.

2.2.5.- Liczba projektów grantowych w zakresie promocji turystycznej obszaru.

2.3.1. - Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.

2.3.2. - Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa.

Wskaźnik 2.1.1. Nabór 4/2017- (żywność podejmowanie) 3 wnioski (w trakcie weryfikacji – 1, odmowa przyznania pomocy – 2)

Planowany nabór na 2 premie po 55 tys. zł

Wskaźnik 2.1.2 Nabór 1/2017 (żywność rozwój) - 3 wnioski (w trakcie weryfikacji – 2, odmowa przyznania pomocy – 1)
Nabór 4/2018 (żywność rozwój) - nie wpłynął żaden wniosek

Planowany nabór na 300 tys. zł (min. 2 wnioski)

Wskaźnik 2.1.5 Nabór 2/2018/G (żywność granty) - wybrani grantobiorcy, wniosek o projekt grantowy przekazany do UMWM.

Planowane dwa nabory na zadania grantowe

Wskaźnik 2.2.1 Nabór 5/2017 (turystyka podejmowanie) - 2 wnioski (w trakcie weryfikacji – 1, odmowa przyznania pomocy – 1)
Nabór 2/2018 (turystyka podejmowanie) – 1 wniosek (w trakcie weryfikacji – 1)

Planowany nabór na jedną premię na 55 tys. zł

Wskaźnik 2.2.2. Nabór 2/2017 (turystyka rozwój) - 1 wniosek (umowa w realizacji)
Nabór 5/2018 (turystyka rozwój) – 1 wniosek (w trakcie weryfikacji)

Planowany nabór na 100 tys. zł (1 wniosek)

Wskaźnik 2.2.3 Nabór 8/2018 (nabór dla JST) -6 wniosków (umowa w realizacji – 5, odmowa przyznania pomocy - 1)

Planowany ponowny nabór dla JST.

Wskaźnik 2.2.5 Nabór 3/2018/G (turystyka granty) - wybrani grantobiorcy, wniosek o projekt grantowy przekazany do UMWM.

Planowane dwa nabory wniosków na zadania grantowe


Wskaźnik 2.3.1 Nabór 6/2017 (podejmowanie pozostała działalność) - 4 wnioski (w trakcie weryfikacji – 4)
Nabór 3/2018 (podejmowanie pozostała działalność) – 5 wniosków (w trakcie weryfikacji - 5)

Wskaźnik 2.3.2 Nabór 3/2017 (rozwój pozostała działalność) - 4 wnioski (umowa w realizacji – 3, odmowa przyznania pomocy – 1)
Nabór 6/2018 (rozwój pozostała działalność) – 9 wniosków (w trakcie weryfikacji -9)

Na stan 25.06.2018r. zostało podpisanych 17 umów o przyznanie pomocy na łączną kwotę pomocy 1.969.335,00 zł. Złożone zostały dwa wnioski o płatność na kwotę 398.000, 00 zł.

Realizowane są także wskaźniki w ramach celu szczegółowego 1.3 Aktywizacja społeczności do działań prorozwojowych oraz współpracy na obszarze LGD, międzyregionalnej i międzynarodowej (przedsięwzięcie 1.3.1 Aktywizacja społeczności) w ramach działania 19.4.

Wykres 3. Poziom realizacji wskaźników w poddziałaniu 19.4. Aktywizacja społeczności od początku realizacji LSR.



Źródło: dane własne LGD, dane z UMWM. (stan na dzień: 25.06.2018r.)

Wskaźnik nr 1 - Liczba osobodni szkoleń dla pracowników LGD

Wskaźnik nr 2 - Liczba osobodni szkoleń dla organów LGD

Wskaźnik nr 3 - Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa

Wskaźnik nr 4 - Liczba spotkań informacyjno- konsultacyjnych LGD z mieszkańcami.

3. Stopień realizacji harmonogramu ogłaszanych konkursów

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (zał. nr.2 do umowy ramowej) został trzy razy aktualizowany od początku realizacji LSR.

1. XII 2016r. - przesunięcie wszystkich planowanych z 2016r. na 2017r. (brak obowiązujących procedur.
2. IV. 2017r. – przesunięcie naborów dla JST, naboru na inkubator kuchenny, konkursów dla NGO oraz projektów własnych z I połowy 2017r. na II połowę 2017r.
3. I. 2018r. przesunięcie naborów na zadania grantowe oraz naboru dla NGO z II.2017r. na I. 2018r., przesunięcie naborów z przedsiębiorczości z II i III kamienia milowego na I kamień milowy. (brak zaakceptowanych procedur dla projektów grantowych, duże zainteresowanie naborami z przedsiębiorczości).


4. Budżet LSR – wydatkowanie środków na poszczególne cele i przedsięwzięcia

Cele/ Przedsięwzięcia	Budżet w LSR	Realizacja budżetu w zł	Realizacja budżetu %	Prognoza w zł	Prognoza w %
Ogólny 1: Zachowanie lokalnych zasobów przyrodniczych i kulturowych oraz poprawa jakości życia	3556306,50	0,00	0,00	1475149,28	41,48
Szczeg. 1.1: Ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu; zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowo-historycznych, w tym tradycji regionalnych	460000,00	0,00	0,00	313738,00	68,20
1.1.1 Poprawa stanu obiektów związanych z kulturą obszaru	240000,00	0,00	0,00	240000,00	100,00
1.1.2 Inne działania na rzecz zachowania walorów przyrodniczo-krajobrazowych kulturowo- historycznych, w tym tradycji regionalnych	200 000,00	0,00	0,00	73738,00	36,87
1.1.3 Podniesienie wiedzy o OZE	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szczeg. 1.2: Poprawa oferty oświatowej, szczególnie w zakresie uczenia się przez całe życie oraz rekreacyjno-kulturalnej	1196306,50	0,00	0,00	1161411,28	97,08
1.2.1 Podniesienie wiedzy w zakresie uczenia się przez całe życie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2. Rozwój infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej	1 166 306,50	0,00	0,00	1161411,28	99,58%
Szczeg. 1.3: Aktywizacja społeczności do działań prorozwojowych oraz rozwój współpracy na obszarze LGD, międzyregionalnej i międzynarodowej	1900000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1. Aktywizacja społeczności	1 567 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. Rozwój współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej	332500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogólny 2: Poprawa warunków zatrudnienia i rozwój gospodarczy	4993693,50	0,00	0,00	3465443,69	69,40
Szczeg. 2.1: Rozwój markowej żywności tradycyjnej i kanałów dystrybucji tych produktów, w tym krótkich łańcuchów żywnościowych	1365000,00	0,00	0,00	428643,00	31,40
2.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej	165000,00	0,00	0,00	55000,00	33,33
2.1.2 Rozwój działalności gospodarczej	600000,00	0,00	0,00	300000,00	50,00
2.1.3. Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4 Utworzenie sieci współpracy oraz podniesienie wiedzy nt. innowacyjnych rozwiązań w zakresie produkcji żywności – „klaster spożywczy”	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5 Promocja markowej żywności	300000,00	0,00	0,00	73643,00	24,55
2.1.6 Podniesienie wiedzy dla osób niepełnosprawnych umysłowo	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szczeg. 2.2: Rozwój turystyki i produktów turystycznych, szczególnie w zakresie turystyki aktywnej i weekendowej	1738693,50	0,00	0,00	1292198,15	74,32
2.2.1 Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym	165000,00	0,00	0,00	110000,00	66,67

agroturystyki					
2.2.2. Rozwój działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki	400000,00	0,00	0,00	300000,00	75,00
2.2.3. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej	848 693,50	0,00	0,00	790494,15	93,14
2.2.4. Utworzenie sieci współpracy w zakresie świadczenia usług turystycznych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5. Promocja turystyczna obszaru	300000,00	0,00	0,00	91704,00	30,57
Szczeg 2.3: Rozwój pozostałej dział. gosp., szczególnie innowacyjnej i przyjaznej dla środowiska, w sferach wytwórczości, budownictwa i usług dla ludności, bez działalności handlowej	1890000,00	0,00	0,00	1744602,54	92,30
2.3.1. Podejmowanie działalności gospodarczej	495 000,00	0,00	0,00	495000,00	100,00
2.3.2. Rozwój działalności gospodarczej	1 370 000,00	0,00	0,00	1249602,54	91,21
2.3.3. Utworzenie sieci współpracy podniesienie wiedzy nt. innowacyjnych rozwiązań w zakresie inteligentnego i energooszczędnego budownictwa – „klaster budowlany”	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Zainteresowanie stroną internetową

Lokalna Grupa działania „Dolina Raby” posiada własną stronę internetową www.dolinaraby.pl. Od 23.06.2016r. na stronie internetowej jest aktywny licznik liczący liczbę odsłon. Na tej podstawie LGD jest w stanie sprawdzić zainteresowanie stroną i materiałów na niej udostępnianych. Do dnia 25.11.2018r. odnotowano łącznie 231 365 odsłon strony internetowej. Średnia liczba odsłon miesięcznie wynosi ponad 4200, przy średniej liczbie gości miesięcznie ok. 3000. Najczęściej odsłaniane są informacje związane z ogłoszeniami o naborze wniosków oraz wpisy, na których udostępniane są wymagane




dokumenty dla beneficjentów.

Źródło danych: www.dolinaraby.pl (stan na dzień: 26.11.2018r.)

6. Zainteresowanie naborami

Wykres 4. Zainteresowanie zainteresowania naborami w 2018r.



Źródło: dane własne LGD

Analizując powyższy wykres widać duże zainteresowanie naborem nr 6/2018 (rozwijanie działalności- pozostała bez handlowej). Limit środków w tym naborze wynosił 685 372,88 zł. Do LGD wpłynęło 11 wniosków, z czego Rada LGD wybrała 8 wniosków mieszczących się w limicie dostępnych środków, co oznacza, że 72,72 % zainteresowanych otrzyma wsparcie finansowe. Również nabór nr 3/2018 (podejmowanie działalności- pozostała bez handlowej) cieszył się dużym zainteresowaniem. Do LGD wpłynęło 9 wniosków na premię 55 tys. zł, z czego Rada LGD wybrała 5 wniosków mieszczących się w limicie dostępnych środków, co oznacza, że 55,55 % zainteresowanych otrzyma wsparcie finansowe. W naborze nr 1/2018 (zachowanie dziedzictwa lokalnego) wpłynęły 3 wnioski wszystkie zmieściły się w limicie. W naborze nr 2/2018 (podejmowanie działalności- turystyka) wpłynął 1 wniosek, który zmieścił się w limicie. W naborze 4/2018 (podejmowanie działalności gospodarczej – branża spożywcza) nie wpłynął żaden wniosek. W naborze 5/2018 (rozwijanie działalności- turystyka) wpłynął 1 wniosek mieszczący się w limicie środków. W naborach grantowych największym zainteresowaniem cieszył się nabór nr 1/2018/G (zachowanie dziedzictwa lokalnego) wpłynęło 6 wniosków na łączną kwotę

111 639 zł, z czego Rada LGD wybrała 4 wnioski mieszczące się w limicie dostępnych środków, co oznacza, że 66,66% zainteresowanych otrzyma wsparcie. W naborze nr 2/2018/G (promocja markowej żywności) wpłynęły 4 wnioski wszystkie zmieściły się w limicie. W naborze nr 3/2018/G (promocja turystyczna obszaru) wpłynęło 5 wniosków wszystkie zmieściły się w limicie.

7. Poziom doradztwa

W okresie od 26.06.2018r. do 25.11.2018r. do Biura LGD wpłynęły 3 anonimowe ankiety oceniające poziom doradztwa prowadzonego przez pracowników Biura. Ankiety były zbierane w biurze LGD oraz w formie elektronicznej (odnośnik na stronie internetowej www.dolinaraby.pl).

W poniższej tabeli zawarto wyniki ankiet z pytań zamkniętych. Ocena dokonana w skali od 1 do 6, gdzie 1 oznacza bardzo słabe, a 6 oznacza bardzo wysokie.

Tabela 2. Ocena świadczonego doradztwa przez pracowników Biura na podstawie analizy pytań zamkniętych ankiety doradztwa stanowiącej zał. Nr 4 do Regulaminu Biura

Nazwa pytania	Średnia arytmetyczna z ocen uczestników
1. Jak oceniają Państwo możliwości skorzystania ze wsparcia doradcy (np. czas i miejsce konsultacji):	5,5
2. Czy doradca udzielał wyczerpujących odpowiedzi na Państwa pytania?	5,5
3. Czy zwiększyła się Państwa wiedza w danym obszarze?	5,0
4. Czy zdobyte informacje podczas doradztwa przyczyniły się do podjęcia decyzji o realizacji planowanego przedsięwzięcia?	5,5

Ponad to podczas prowadzonych szkoleń uzupełniane były także anonimowe ankiety oceniające efektywność prowadzonych szkoleń (zał. Nr 2 do regulaminu Biura).

Tabela 3. Ocena spotkania szkoleniowego w dniu 07.08.2018r. na podstawie analizy pytań zamkniętych ankiety stanowiącej zał. Nr 2 do Regulaminu Biura

Nazwa pytania	Średnia arytmetyczna z ocen uczestników
1. W jakim stopniu spotkanie szkoleniowo- informacyjne było interesujące?	4,5
2. W jakim stopniu wiedza ta będzie dla Ciebie przydatna?	4,75
3. W jakim stopniu podobał Ci się sposób prowadzenia spotkania szkoleniowo- informacyjne?	4,5
4. W jaki sposób oceniasz prowadzącego spotkanie informacyjno- szkoleniowe?	4,75
5. Jak oceniasz organizację spotkania informacyjno- promocyjnego (materiały szkoleniowe, formę komunikowania się z uczestnikami)	4,25
6. W jakim stopniu spotkanie informacyjno - szkoleniowe spełniło Twoje oczekiwania?	5,0