



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Sprawozdanie z monitoringu Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD „Dolina Raby” za okres od 03.12.2019r. do 08.09.2020r.

Według zapisów Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) Doliny Raby rozdział XI Monitoring i ewaluacja, Zarząd LGD odpowiedzialny jest za bieżący monitoring LSR, a średnio, co pół roku zobowiązany jest do przedstawienia na Walnym Zabraniu Członków przygotowanego sprawozdania z procesu wdrażania LSR oraz funkcjonowania LGD.

Monitoring rozumiany jest w tym dokumencie, jako proces, który polega na zbieraniu informacji, głównie ilościowych pozwalających na ocenę stanu realizacji LSR i związanych z jej realizacją zadań np. w sferze planu komunikacyjnego, pracy Biura, Zarządu i Rady.

Załącznik 2 do LSR szczegółowo opisuje sposób oraz procedurę dokonywania monitoringu i ewaluacji (zał. 2).

Elementy podlegające monitoringowi w ramach zapisów LSR:

1. Funkcjonowanie Biura LGD
2. Poziom realizacji LSR
3. Stopień realizacji harmonogramu ogłaszanych konkursów
4. Budżet LSR – wydatkowanie środków na poszczególne cele i przedsięwzięcia
5. Zainteresowanie stroną internetową
6. Zainteresowanie naborami
7. Poziom doradztwa

Opracowanie opiera się o analizy własne Biura LGD, badania ankietowe, informację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, analizę realizacji budżetu oraz wskaźników poszczególnych przedsięwzięć.

1. Funkcjonowanie Biura LGD

Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” wykonuje swoją działalność zgodnie z dokumentami wewnętrznymi tj. statut, regulaminy itd. oraz w oparciu o Umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00028-6933-UM0610028/15 z dnia 12 maja 2016r. Biuro LGD od początku realizacji strategii funkcjonuje pod adresem Chrostowa 1B, 32-742 Sobolów. Praca Biura w głównej mierze opiera się o Regulamin Biura, który wyszczególnia następujące stanowiska: Kierownik Biura, Zastępca Kierownika Biura, Specjalista do spraw kadrowych

i rozliczeniowych, Specjalista do spraw przygotowania, realizacji i rozliczania projektów, Animator do spraw promocji, przygotowania i realizacji projektów oraz Pracownik Biurowy. W chwili obecnej w biurze LGD „Dolina Raby” zatrudnione są wyłącznie dwie osoby tj. Zastępca Kierownika Biura oraz Animator do spraw promocji, przygotowania i realizacji projektów. Sprawy księgowo-kadrowe prowadzi zewnętrzne biuro rachunkowe „Comtax” Monika Radwańska. Zgodnie z Regulaminem Biura pracownicy świadczą doradztwo dla beneficjentów w sprawie warunków i możliwości otrzymania dofinansowania za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „Dolina Raby” nieodpłatnie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 14:00 (ustalone godziny przyjmowania stron), a biuro czynne jest w godz. 8:00-16:00. Prowadzone przez pracowników doradztwo podlega ocenie efektywności świadczonego doradztwa. Podstawowym narzędziem kontroli i potwierdzeniem udzielonego doradztwa jest podpis osoby na „Liście osób, którym udzielono doradztwa”. Efektywność świadczonego doradztwa jest sprawdzana na podstawie anonimowych ankiet. Ankiety te dostępne są do wypełnienia w biurze LGD lub w formie elektronicznej na stronie internetowej LGD.

Według listy osób, którym udzielono bezpośredniego doradztwa od 03.12.2019r. do 08.09.2020r. w biurze LGD z doradztwa skorzystało 7 osób (osoby, które nigdy wcześniej od początku realizacji LSR nie korzystały z doradztwa w biurze LGD). Corocznie oprócz konsultacji w biurze LGD prowadzone były punkty konsultacyjne w terenie na obszarze objętym LSR, niemniej jednak w tym roku w związku z sytuacją sanitarno-epidemiologiczną Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję o nieprzeprowadzaniu punktów konsultacyjno-doradczych na obszarze objętym LSR.

2. Poziom realizacji LSR

Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” od początku realizacji LSR przeprowadziła trzydzieści trzy nabory wniosków o przyznanie pomocy (8 naborów w 2017 r., 12 naborów w 2018r., 7 naborów w 2019 r. oraz 6 naborów w 2020r.). Przeprowadzone nabory związane były z przedsiębiorczością rozlokowując środki na podejmowanie działalności gospodarczej oraz rozwijanie istniejących przedsiębiorstw. Przeprowadzono także nabory na rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, a także nabór wniosków na operacje związane z zachowaniem dziedzictwa lokalnego.

W badanym okresie biuro LGD przeprowadziło następujące nabory:

1/2020 Nabór dla JST i jednostek podległych z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Kwota dostępnych środków w naborze wynosiła 57 557,78 zł.

2/2020 Nabór na podejmowanie działalności gospodarczej związanej z rozwojem markowej żywności na obszarze LSR. Kwota dostępnych środków w ramach naboru wynosiła 55 000,00 zł

3/2020 Nabór na rozwój działalności gospodarczej przedsiębiorstw związanych z przetwórstwem i produkcją żywności. Kwota dostępnych środków w ramach naboru wynosiła 91 300,00 zł

4/2020 Nabór na rozwój działalności gospodarczej związanej z turystyką i agroturystyką. Kwota dostępnych środków w ramach naboru wynosiła 100 000,00 zł

5/2020 Nabór na rozwój działalności gospodarczej, szczególnie innowacyjnej i przyjaznej dla środowiska, w sferach wytwórczości, budownictwa i usług dla ludności, bez działalności handlowej. Kwota dostępnych środków w ramach naboru wynosiła 523 727,39 zł

6/2020 Nabór na podejmowanie działalności gospodarczej związanej z turystyką i agroturystyką. Kwota dostępnych środków w ramach naboru wynosiła 55 000,00 zł.

Łącznie przeprowadzono nabory na kwotę 882 585,17 zł. Do biura LGD w ramach 6 naborów wpłynęło 7 wniosków. Wszystkie wnioski zostały pozytywnie ocenione oraz mieściły się w limicie dostępnych środków.

W dniu 16 kwietnia 2020 roku Prezes Zarządu p. Jan Marcinek wraz z Wiceprezesem Markiem Palejem podpisali aneks do umowy ramowej gwarantujący LGD „Dolina Raby” dodatkowe środki finansowe w wysokości 660 000,00 zł. Środki bonusowe są efektem osiągnięcia odpowiednich wskaźników realizacji LSR uprawniających do otrzymania dodatkowego wsparcia. Wsparcie takie otrzymało tylko 8 LGD na 32 LGD działające w Małopolsce. Zgodnie z rekomendacjami Forum Lokalnego (stałego ciała partycypacji społecznej), które odbyło się w dniu 2 marca 2020 roku, Zarząd LGD postanowił o rozdysponowaniu tych środków w następujący sposób:

330 000,00 zł – na przedsięwzięcie 2.3.1 Podejmowanie działalności gospodarczej (działalność pozostała, bez handlowej), co daje dodatkowo możliwość realizacji przez osoby fizyczne 6 projektów przy założeniu premii w wysokości 55 000,00 zł (jak dotychczas). Wymóg przeznaczenia, co najmniej 50% na operacje dotyczące rozwoju przedsiębiorczości tj.

330 000,00 zł. Pozostałe 330 000,00 zł dla organizacji pozarządowych – na przedsięwzięcie 1.1.2 Inne działania na rzecz zachowania walorów przyrodniczo krajobrazowych, kulturowo-historycznych, w tym tradycji regionalnych. Dodatkowe środki wpisano w strategii i planuje się ich uruchomienie początkiem 2021 roku.

Pod koniec 2019 roku LGD „Dolina Raby” realizowała operację własną pn. „Organizacja szkolenia oraz wizyty zawodoznawczej dla osób z zaburzeniami psychicznymi do pracy w branży gastronomiczno-hotelowej”. W ramach operacji zrekrutowano 16 osób o różnym stopniu niepełnosprawności z obszaru LSR do udziału w projekcie. Projekt obejmował spotkania z doradcą zawodowym oraz organizację wizyty zawodoznawczej. Całkowity koszt realizacji projektu wynosił 52 570,00 zł, z czego dofinansowanie wynosiło 50 000,00 zł. Projekt został rozliczony w maju 2020r.

W dniu 13.07.2020r. została rozwiązana umowa o przyznanie pomocy na realizację drugiej operacji własnej pn. „Szkolenia o OZE oraz z zakresu uczenia się przez całe życie”. Decyzja o rozwiązaniu umowy uwarunkowana była przede wszystkim faktem znacznego wzrostu ceny za wykonanie usługi od jedyne działającego na rynku oferenta (ponad 13 tys. zł, co stanowi wzrost o ponad 50% do ceny aktualnej na dzień składania wniosku o dofinansowanie). Wyższe koszty LGD musiałyby ponieść z własnych środków finansowych. Kolejną przesłanką była niepewna sytuacja epidemiologiczną, która znacznie utrudniała realizację projektu w całości polegającego na organizacji szkoleń i wizyt studyjnych (problemy z rekrutacją uczestników).

W lipcu 2020 roku w wyniku prowadzonego monitoringu realizacji LSR oraz zapotrzebowania na wpisane w LSR działania, zauważono konieczność dokonania zmian w zapisach LSR. Zarząd LGD postanowił o zmianie sposobu realizacji LSR w sposób odpowiadający obecnemu zapotrzebowaniu potencjalnych beneficjentów na obszarze LGD „Dolina Raby”. Zmiany dotyczą przede wszystkim, zagospodarowania środków finansowych w ramach przedsięwzięć, które dotychczas były niewykorzystane na przedsięwzięcia cieszące się popularnością, jak również urealnienia planowanych do realizacji projektów współpracy.

Po doświadczeniach z realizacją projektów grantowych przez organizacje pozarządowe (długotrwały proces realizacji od momentu złożenia wniosku przez NGO do LGD do momentu rozliczenia się LGD przed UMWM – prawie 24 miesiące, wysokie koszty odsetek bankowych od kredytów branych na ten cel przez LGD dla NGO, praktycznie zerowe

zabezpieczenia dla Zarządu LGD w sytuacji niewywiązania się organizacji z realizacji grantu – wyłącznie weksel wystawiany na organizację - grantobiorcę) i przeprowadzonych konsultacjach w ramach Forum Lokalnego w marcu 2020 oraz w maju 2020 roku Zarząd LGD doszedł do wniosku, iż lepszą formą wsparcia dla tych podmiotów będą otwarte konkursy na wyższe kwoty dofinansowania, co pozwoli realizować projekty twardsze. Szczególnie w czasie epidemii koronawirusa jest to działanie, które obniży ryzyko nierealizowania projektów miękkich polegających na imprezach, warsztatach czy szkoleniach, dlatego też dla organizacji pozarządowych przewidziano środki w ramach przedsięwzięcia 1.1.2 w zakresie zachowania lokalnego dziedzictwa na kwotę 330 tys. zł w ramach tzw. bonusu, a dodatkowo Zarząd LGD podniósł kwotę intensywności wsparcia dla tych organizacji z dotychczasowych 85% na 100% kosztów kwalifikowanych. Ponadto Zarząd LGD planuje przeliczenie środków w ramach LSR po obecnym kursie euro i uzyskane w ten sposób dodatkowe środki przeznaczyć także dla organizacji pozarządowych. Działanie to zrekompensuje w porównywalnym stopniu organizacjom pozarządowym środki, które były przewidziane w ramach poprzednich tzw. projektów grantowych.

Podobnie sprawa wyglądała z realizacją operacji własnych. W dotychczasowych założeniach LSR przewidziano realizację operacji, których głównym elementem były wyjazdy zagraniczne w tzw. klastru spożywczym, budowlanym i turystycznym – mało realne w dobie epidemii, ponadto z rozmów z przedsiębiorcami wynika, iż nie są zainteresowani działaniami klastrowymi i wyjazdami studyjnymi, jak również wspólną promocją, ponieważ walczą o przetrwanie dla swoich firm i lepszą formą pomocy są dla nich dotacje na rozwój firm. Dowodem tego może być również fakt, że do dnia dzisiejszego nie udało się LGD zrealizować tych operacji m.in. z powodu braku chętnych. Dla osób zainteresowanych działalnością gospodarczą LGD przeznaczyła dodatkowo 330 tys. zł z tzw. bonusu, co zdaniem obecnego Zarządu jest działaniem bardziej celowym, namacalnym i konkretnym.

Niewykorzystane środki z w/w przedsięwzięć oraz oszczędności postanowiono przeznaczyć na działania infrastrukturalne, dające gwarancję realizacji nawet podczas epidemii. Zapotrzebowanie w tym zakresie jest duże, co wielokrotnie sygnalizowały gminy wchodzące w skład LGD – jak również odpowiada to na potrzeby zidentyfikowane w diagnozie LSR. W diagnozie wskazano cyt. *„Od jednostek samorządu terytorialnego oczekiwane jest zaangażowanie w rozwój ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjno-turystycznej.”* Podczas spotkania Forum Lokalnego w maju 2020 roku m.in. z samorządowcami potrzeby te zostały potwierdzone, a dodatkowe wartości wskaźników


produktu w ramach przedsięwzięć LSR „Rozwój infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej” oraz „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej” ustalono w oparciu o zebrane fiszki projektowe.

W LSR w ramach celu szczegółowego 1.3 zaplanowano przedsięwzięcie 1.3.2 Rozwój współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej w kwocie 332 500,00 zł na projekty współpracy pomiędzy LGD. Siedem dotychczasowych projektów zagranicznych zapisanych w LSR, a z których żaden od 2016 roku nie został zrealizowany zastąpiono dwoma projektami krajowymi i jednym projektem z udziałem partnera zagranicznego, co w przekonaniu obecnego Zarządu LGD jest działaniem, które wreszcie doprowadzi do realizacji projektów współpracy. Zdaniem obecnego Zarządu w dobie epidemii koronawirusa nie realnym i nie odpowiedzialnym działaniem byłoby dalsze utrzymywanie w mocy realizacji 7 projektów współpracy i wszystkich w formie wyjazdów zagranicznych szczególnie, iż wnioski o płatność w ramach tych projektów mogą zostać złożone najpóźniej do grudnia 2022 roku. W związku z czym Zarząd LGD zaproponował realizację projektu krajowego związanego z rozwojem turystyki na obszarze LSR na kwotę ok. 220 tys. zł (po konsultacjach z samorządowcami), projektu krajowego związanego z promocją zasobów lokalnych i postawy proekologiczne oraz jednego projektu zagranicznego (trwają rozmowy i konsultację w tym zakresie m.in. z Powiatem Bocheńskim w kwestii współpracy z partnerskim LGD z Niemiec). Zarząd podda weryfikacji możliwości realizacji dalszych projektów współpracy i w sytuacji możliwości finansowych LGD (gdyż projekty te są REFUNDOWANE) oraz pomyślną oceną obecnie zaplanowanych projektów zwróci się do Samorządu Województwa o dodatkowe środki na ten cel w ramach LSR. Realizacja nowych projektów zostanie skonsultowana na zasadach określonych w LSR w tym z członkami LGD.

Wszelkie zaproponowane zmiany sposobu realizacji LSR zostały poddane konsultacją zgodnie z procedurą przewidzianą w LSR tj. poprzez bieżący monitoring, Forum Lokalne oraz konsultacje społeczne na stronie LGD. Do biura LGD nie wpłynął żaden wniosek w związku z sprzeciwem do zaproponowanych zmian. Zmiany te zostały pozytywnie zaopiniowane przez Samorząd Województwa i w dniu 24.08.2020 r. podpisano aneks do umowy ramowej.

Na poniższych wykresach przedstawiono stan realizacji wskaźników Lokalnej Strategii Rozwoju po dokonanych zmianach w sierpniu 2020r.

Wykres 1. Prognozowany poziom realizacji wskaźników w celu ogólnym I Lokalnej Strategii Rozwoju.




Źródło: dane własne LGD, dane z UMWM. (stan na dzień: 08.09.2020r.).

Legenda:

1.1.1- Liczba obiektów kultury lub zabytków poddanych pracom modernizacyjnym, konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii.

1.1.2- Liczba zrealizowanych operacji mających na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego

1.2.1- Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury.

Wykres 2. Prognozowany poziom realizacji wskaźników w celu ogólnym II Lokalnej Strategii Rozwoju.

Źródło: dane własne LGD, dane z UMWM. (stan na dzień: 08.09.2020r.).

Legenda:

2.1.1.- Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa w zakresie rozwoju markowej żywności tradycyjnej i kanałów dystrybucji tych produktów, w tym krótkich łańcuchów żywnościowych.

2.1.2.- Liczb operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa w zakresie rozwoju markowej żywności tradycyjnej i kanałów dystrybucji tych produktów, w tym krótkich łańcuchów żywnościowych.

2.1.3.- Liczba projektów grantowych w zakresie promocji markowej żywności.

2.1.4.- Liczba szkoleń w zakresie podniesienia wiedzy dla osób niepełnosprawnych umysłowo.

2.2.1.- Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.

2.2.2.- Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa.

2.2.3.- Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

2.2.4.- Liczba projektów grantowych w zakresie promocji turystycznej obszaru.

2.3.1. - Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.

2.3.2. - Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa.

3. Stopień realizacji harmonogramu ogłaszanych konkursów

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (zał. nr.2 do umowy ramowej) został sześć razy aktualizowany od początku realizacji LSR.

1. XII 2016r. - przesunięcie wszystkich planowanych z 2016r. na 2017r. (brak obowiązujących procedur.
2. IV 2017r. – przesunięcie naborów dla JST, naboru na inkubator kuchenny, konkursów dla NGO oraz projektów własnych z I połowy 2017r. na II połowę 2017r.
3. I 2018r. przesunięcie naborów na zadania grantowe oraz naboru dla NGO z II.2017r. na I. 2018r., przesunięcie naborów z przedsiębiorczości z II i III kamienia milowego na I kamień milowy.
4. I 2019 r. Przesunięcie naboru z inkubatora kuchennego na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej - pozostała bez handlowej (duże zainteresowanie naborami z przedsiębiorczości), zaktualizowanie harmonogramu w zakresie dostępnych kwot i możliwości otwarcia naboru w 2019 r. na podejmowanie, rozwój, rozwój infrastruktury, jak również na zadania grantowe.
5. IX 2019 r. Przesunięcie naborów z II połowy 2019 r. na I połowę 2020 r., zaktualizowanie harmonogramu w zakresie dostępnych kwot i możliwości otwarcia naboru w 2020 r. na podejmowanie, rozwój, rozwój infrastruktury, utworzenie sieci współpracy oraz na zadania grantowe.
6. VII 2020 roku zaktualizowanie harmonogramu w zakresie dostępnych kwot i możliwości otwarcia naboru do przyjętych zmian w LSR.

4. Budżet LSR – wydatkowanie środków na poszczególne cele i przedsięwzięcia

Tabela nr 1 Stan realizacji budżetu LSR

| Cele/ Przedsięwzięcia | Budżet w LSR | Realizacja budżetu w zł | Realizacja budżetu % | Prognoza w zł | Prognoza w % |
|---|---------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|
| Ogólny 1: Zachowanie lokalnych zasobów przyrodniczych i kulturowych oraz poprawa jakości życia | 4 093 910,07 | 2 479 771,34 | 60,57 | 1 614 138,73 | 39,43 |
| Szczeg. 1.1: Ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu; zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowo-historycznych, w tym tradycji regionalnych | 568 796,00 | 238 796,00 | 41,98 | 330 000,00 | 58,02 |
| 1.1.1 Poprawa stanu obiektów związanych z kulturą obszaru | 238 796,00 | 238 796,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 Inne działania na rzecz zachowania walorów przyrodniczo-krajobrazowych kulturowo-historycznych, w tym tradycji regionalnych | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 100,00 |
| Szczeg. 1.2: Poprawa oferty oświatowej, szczególnie w zakresie uczenia się przez całe życie oraz rekreacyjno-kulturalnej | 1 625 114,07 | 1 112 437,53 | 68,45 | 512 676,58 | 31,55 |
| 1.2.1. Rozwój infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej | 1 625 114,07 | 1 112 437,53 | 68,45 | 512 676,58 | 31,55 |
| Szczeg. 1.3: Aktywizacja społeczności do działań prorozwojowych oraz rozwój współpracy na obszarze LGD, międzyregionalnej i międzynarodowej | 1 900 000,00 | 1 128 537,81 | 59,40 | 771 046,19 | 40,60 |
| 1.3.1. Aktywizacja społeczności | 1 567 500,00 | 1 128 537,81 | 72,00 | 438 962,19 | 28,00 |
| 1.3.2. Rozwój współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej | 332 500,00 | 0,00 | 0,00 | 332 500,00 | 100,00 |
| Ogólny 2: Poprawa warunków zatrudnienia i rozwój gospodarczy | 5 116 089,93 | 3 977 024,47 | 77,74 | 1 139 065,46 | 22,26 |
| Szczeg. 2.1: Rozwój markowej żywności tradycyjnej i kanałów dystrybucji tych produktów, w tym krótkich łańcuchów żywnościowych | 877 252,00 | 877 252,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej | 165 000,00 | 165 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 Rozwój działalności gospodarczej | 590 000,00 | 590 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 Promocja markowej żywności | 72 311,00 | 72 311,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.6 Podniesienie wiedzy dla osób niepełnosprawnych umysłowo | 49941,00 | 49 941,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Szczeg. 2.2: Rozwój turystyki i produktów turystycznych, szczególnie w zakresie turystyki aktywnej i weekendowej | 1 833 837,93 | 1 236 771,47 | 67,44 | 597 066,46 | 32,56 |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 2.2.1 Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki | 165 000,00 | 110 000,00 | 66,67 | 55 000,00 | 33,33 |
| 2.2.2. Rozwój działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki | 400 000,00 | 300 000,00 | 75,00 | 100 000,00 | 25,00 |
| 2.2.3 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej | 1 181 358,93 | 739 292,47 | 62,58 | 442 066,46 | 37,42 |
| 2.2.4. Promocja turystyczna obszaru | 87479,00 | 87 479,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Szczeg 2.3: Rozwój pozostałej dział. gosp., szczególnie innowacyjnej i przyjaznej dla środowiska, w sferach wytwórczości, budownictwa i usług dla ludności, bez działalności handlowej | 2 405 000,00 | 1 863 001,00 | 77,46 | 541 999,00 | 22,54 |
| 2.3.1. Podejmowanie działalności gospodarczej | 935 000,00 | 605 000,00 | 64,71 | 330 000,00 | 35,29 |
| 2.3.2. Rozwój działalności gospodarczej | 1 470 000,00 | 1 258 001,00 | 85,58 | 211999,00 | 14,42 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie zestawień wniosków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Na stan 08.09.2020r. zostało podpisanych 47 umów o przyznanie pomocy na łączną kwotę pomocy 4 683 966 zł. Ponad to w trakcie weryfikacji w Urzędzie Marszałkowskim jest sześć wniosków o dofinansowanie, które opiewają na łączną kwotę ponad 554 000,00 zł.

5. Zainteresowanie stroną internetową

Lokalna Grupa działania „Dolina Raby” posiada własną stronę internetową www.dolinaraby.pl. Od 23.06.2016 r. na stronie internetowej jest aktywny licznik liczący liczbę odsłon. Na tej podstawie LGD jest w stanie sprawdzić zainteresowanie stroną i materiałów na niej udostępnianych. Do dnia 09.10.2020 r. odnotowano łącznie 372 109 odsłon strony internetowej. Średnia liczba osłon miesięcznie wynosi ponad 7000. Najczęściej odsłaniane są informacje związane z ogłoszeniami o naborze wniosków oraz wpisy, na których udostępniane są wymagane dokumenty dla beneficjentów.


Obraz 1. Statystyki odwiedzin strony internetowej www.dolinaraby.pl



Źródło: www.dolinaraby.pl (stan na 08.09.2020r.)

7. Zainteresowanie naborami

Wykres 3. Zainteresowanie zainteresowania naborami w 2020r.



Źródło: dane własne LGD na podstawie rejestru wniosków

Analizując powyższy wykres można zauważyć małe zainteresowanie przeprowadzanymi naborami w 2020r. W naborze 1/2020, 2/2020 oraz 3/2020 suma wnioskowanych kwot w ramach danego naboru jest równa kwocie dostępnych środków w ramach naboru. W naborze 4/2020 oraz 6/2020 nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie. Są to nabory związane z branżą turystyczną. Od początku realizacji LSR zauważa się małe zainteresowanie dostępnymi środkami w ramach tej branży. W naborze 5/2020 wpłynęły 4 wnioski o dofinansowanie, niemniej jednak wykorzystują one zaledwie 75% dostępnej kwoty w ramach naboru.

8. Poziom doradztwa

W okresie od 03.12.2019 r. do 09.10.2020 r. do Biura LGD wpłynęła 1 anonimowa ankieta oceniająca poziom doradztwa prowadzonego przez pracowników Biura. Ponadto ocenie poddano prowadzone szkolenia w dniu 13.01.2020 oraz 20.01.2020r. Szkolenia były prowadzone przez pracowników biura LGD. Po przeprowadzonym szkoleniu zebrano 64 anonimowe ankiety oceniające sposób organizacji szkolenia oraz kompetencję osoby prowadzącej.

W poniższej tabeli zawarto wyniki ankiet z pytań zamkniętych. Ocena dokonana w skali od 1 do 6, gdzie 1 oznacza bardzo słabe, a 6 oznacza bardzo wysokie.

Tabela 2. Ocena świadczonego doradztwa przez pracowników Biura na podstawie analizy pytań zamkniętych ankiety doradztwa stanowiącej zał. Nr 4 do Regulaminu Biura

| Nazwa pytania | Średnia ważona z ocen uczestników |
|--|-----------------------------------|
| 1. Jak oceniają Państwo możliwości skorzystania ze wsparcia doradcy (np. czas i miejsce konsultacji): | 4,5 |
| 2.Czy doradca udzielał wyczerpujących odpowiedzi na Państwa pytania? | 4,5 |
| 3.Czy zwiększyła się Państwa wiedza w danym obszarze? | 4,0 |
| 4.Czy zdobyte informacje podczas doradztwa przyczyniły się do podjęcia decyzji o realizacji planowanego przedsięwzięcia? | 4,0 |

Źródło: dane własne LGD na podstawie anonimowych ankiet osób korzystających z doradztwa w biurze LGD.

Tabela 3. Ocena uczestników szkoleń w dniu 13.01.2020r. oraz 20.01.2020r.

| Nazwa pytania | Średnia ważona z ocen uczestników |
|---|-----------------------------------|
| 1. W jakim stopniu spotkanie szkoleniowo- informacyjne było interesujące? | 5,30 |
| 2. W jakim stopniu przekazana wiedza będzie Pani/Panu przydatna? | 5,30 |
| 3. W jakim stopniu podobał się Pani/Panu sposób prowadzenia spotkania szkoleniowo- informacyjnego? | 5,33 |
| 4. W jaki sposób ocenia Pan/Pani prowadzącego spotkanie informacyjno- promocyjne? | 5,33 |
| 5. Jak oceniasz organizację spotkania informacyjno- promocyjnego (materiały szkoleniowe, formę komunikowania się z uczestnikami)? | 5,19 |
| 6. W jakim stopniu spotkanie informacyjno- szkoleniowe spełniło Pani/ Pana oczekiwania? | 5,16 |

Źródło: dane własne LGD na podstawie anonimowych ankiet uczestników szkolenia