



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Sprawozdanie z monitoringu Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD „Dolina Raby” za okres od 27.09.2022r. do 25.09.2023r.

Według zapisów Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) Doliny Raby rozdział XI Monitoring i ewaluacja, Zarząd LGD odpowiedzialny jest za bieżący monitoring LSR, a średnio, co pół roku zobowiązany jest do przedstawienia na Walnym Zabraniu Członków przygotowanego sprawozdania z procesu wdrażania LSR oraz funkcjonowania LGD.

Monitoring rozumiany jest w tym dokumencie, jako proces, który polega na zbieraniu informacji, głównie ilościowych pozwalających na ocenę stanu realizacji LSR i związanych z jej realizacją zadań np. w sferze planu komunikacyjnego, pracy Biura, Zarządu i Rady.

Załącznik 2 do LSR szczegółowo opisuje sposób oraz procedurę dokonywania monitoringu i ewaluacji (zał. 2).

Elementy podlegające monitoringowi w ramach zapisów LSR:

1. Funkcjonowanie Biura LGD
2. Poziom realizacji LSR
3. Stopień realizacji harmonogramu ogłaszanych konkursów
4. Budżet LSR – wydatkowanie środków na poszczególne cele i przedsięwzięcia
5. Zainteresowanie stroną internetową
6. Zainteresowanie naborami
7. Poziom doradztwa

Opracowanie opiera się o analizy własne Biura LGD, badania ankietowe, informację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, analizę realizacji budżetu oraz wskaźników poszczególnych przedsięwzięć.

1. Funkcjonowanie Biura LGD

Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” wykonuje swoją działalność zgodnie z dokumentami wewnętrznymi tj. statut, regulaminy oraz w oparciu o umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność numer 00028-6933-UM 0610028/15 z dnia 12.05.2016r. Biuro LGD od początku realizacji strategii funkcjonuje pod adresem Chrostowa 1B, 32-472 Sobolów. Praca biura w głównej mierze opiera się o przyjęty regulamin biura.

Poziom zatrudnienia pracownika w biurze LGD „Dolina Raby”:

- Kierownik biura- 1 etat
- Specjalista ds. przygotowania, realizacji i rozliczenia projektów- 1 etat
- Pracownik biurowy- 1 etat(od dnia 12.09.2023)

Sprawy księgowo-kadrowe prowadzi zewnętrzne biuro rachunkowe Comtax Monika Radwańska na podstawie umowy o prowadzenie usług księgowych.

Biuro LGD zgodnie z Regulaminem Biura świadczy doradztwo dla beneficjentów w sprawie warunków i możliwości otrzymania dofinansowania za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „Dolina Raby” nieodpłatnie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 14:00. Prowadzone przez pracowników doradztwo podlega ocenie efektywności świadczonego doradztwa. Podstawowym narzędziem kontroli i potwierdzeniem udzielonego doradztwa jest podpis osoby na „Liście osób, którym udzielono doradztwa”. Efektywność świadczonego doradztwa jest sprawdzana na podstawie anonimowych ankiet. Ankiety te przekazywane są każdej osobie korzystającej z doradztwa w biurze LGD, osoba korzystająca z doradztwa ma też możliwość wypełnienia ankiety internetowej.

Według listy osób, którym udzielono bezpośredniego doradztwa od początku realizacji lokalnej strategii rozwoju z bezpłatnego doradztwa w biurze LGD skorzystało 305 osób/podmiotów. Większość podmiotów skorzystało z doradztwa kilkakrotnie na różnych etapach ubiegania się o dofinansowanie jak i realizacji i rozliczenia projektów. W okresie sprawozdawczym tj. od 27.09.2022r. do 25.09.2023 r. w biurze LGD z doradztwa skorzystało 9 osób.

2. Poziom realizacji LSR

Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby od początku realizacji LSR przeprowadziła łącznie 61 naborów wniosków o przyznanie pomocy w tym:

- 8 naborów w 2017 r.
- 12 naborów w 2018 r.
- 7 naborów w 2019 r.
- 11 naborów w 2020 r.
- 4 nabory w 2021 r.
- 10 naborów w 2022 r.
- 9 naborów w 2023 r.

Przeprowadzone nabory związane były z przedsiębiorczością, rozlokowując środki na podejmowanie działalności gospodarczej jak i rozwijanie istniejących przedsiębiorstw. Przeprowadzono także nabory na rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej a także nabór wniosków na operacje związane z zachowaniem dziedzictwa lokalnego.

W badanym okresie od 22.09.2022-06.09.2023 biuro LGD przeprowadziło następujące nabory:

Nabory przeprowadzone w terminie 20.02.2022- 06.03.2023

1/2023 Nabór na rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury. Kwota dostępnych środków w ramach naboru to 64 084, 00 euro co przy indykatywnym kursie 4zł/EUR stanowi 256 336,00 zł.

2/2023 Nabór na rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury. Kwota dostępnych środków w ramach naboru wynosi 33 250,00 euro, co przy indykatywnym kursie 4zł/EUR stanowi 133 000,00 zł.

3/2023 Nabór na rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury. Kwota dostępnych środków w ramach naboru wynosiła 17 500,00 euro co przy indykatywnym kursie 4zł/EUR stanowi 70 000,00 zł.

4/2023 Nabór na rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury i/lub zachowanie dziedzictwa lokalnego w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego. Kwota dostępnych środków w ramach naboru wynosiła 13 750,00 euro co przy indykatywnym kursie 4zł/EUR stanowi 55 000,00 zł.

5/2023 Nabór na rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej. Kwota dostępnych środków w ramach naboru wynosiła 13 750,00 euro co przy indykatywnym kursie 4zł/ EUR stanowi 55 000,00 zł.

6/2023 Nabór na rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury i/lub zachowanie dziedzictwa lokalnego w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego. Kwota dostępnych środków w ramach naboru wynosiła 15 543,00 euro co przy indykatywnym kursie 4zł/EUR stanowi 62 172,00 zł.

7/2023 Nabór na rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury. Kwota dostępnych środków w ramach naboru wynosiła 17 500,00 euro o przy indykatywnym kursie 4zł/EUR stanowi 70 000,00 zł.

8/2023 Nabór na rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej. Kwota dostępnych środków w ramach naboru wynosiła 27 500 euro co przy indykatywnym kursie 4zł/EUR stanowi 110 000 zł.

9/2023 Nabór na rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej. Kwota dostępnych środków w ramach naboru wynosiła 62 104,00 euro co przy indykatywnym kursie 4zł/EUR stanowi 248 416,00 zł.

Łącznie w 2023 r. przeprowadzono nabory wniosków na kwotę 264 981 euro co przy indykatywnym kursie 4zł/EUR wynosi 1.059.924 zł.

Ponad to w 2023 LGD podpisało umowę na operację własną związaną z budową punktów wypoczynkowych na obszarze działania LGD. W ramach operacji własnej powstanie 6 punktów turystycznych oraz wydana zostanie mapa promocyjna.

Od 2022r. LGD realizuje także 3 projekty współpracy:

1. „Skarby Beskidzkiej Miedzy” – podpisanie umowy o przyznanie pomocy w lipcu 2022r. Projekt jest realizowany z LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska”. Celem projektu jest zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz wypromowanie Beskidu Wyspewego poprzez organizację cyklu warsztatów, organizację imprezy promocyjnej, przeprowadzenie konkursu, wydanie publikacji oraz nagranie filmów kulinarnych. Budżet operacji wynosi ponad 398 tys. zł w tym po stronie LGD „Dolina Raby” 206 726,28 zł. Projekt jest realizowany 2022 r. i kontynuowany w 2023 r.

2. „Sieć edukacyjnych gier terenowych i szlaków geocachingowych” - podpisanie umowy o przyznanie pomocy w czerwcu 2022r. Projekt jest realizowany w partnerstwie z siedmioma lokalnymi grupami działania z województwa pomorskiego, wielkopolskiego, warmińsko mazurskiego, opolskiego, łódzkiego i małopolskiego. W ramach projektu opracujemy 12 gier terenowych na naszym obszarze (po 2 gry terenowe na każdą z członkowskich gmin). Gry opracowane zostaną metodą ekspercką przez przedstawiciela Fundacji Calamita, która specjalizuje się w tworzeniu questów. Kompleksowo opracowane questy o tematyce dopasowanej do specyfiki danego regionu dodatkowo zamieszczone zostaną w Ogólnopolskiej Aplikacji Questy – Wyprawa Odkrywców <https://questy.org.pl/> , która zrzesza pasjonatów tego typu podróżowania. Budżet po stronie LGD” Dolina Raby” wynosi ok. 101 000,00 zł. Projekt będzie realizowany w 2022 i 2023 roku.

3. „Dywersyfikacja dochodów mieszkańców obszarów wiejskich w oparciu o turystykę wiejską i produkt lokalny- organizacja cyklu wizyt studyjnych, wydanie publikacji, udział w targach branżowych oraz realizacja działań promocyjnych”. Projekt jest realizowany we współpracy z Lokalną Grupą Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” oraz Lokalną Grupą Działania „Ziemia Wąbrzeska”.

Tabela 1. Poziom realizacji wskaźników produktu w LSR dla celu ogólnego I.

Numer przedsięwzięcia	nazwa przedsięwzięcia	nazwa wskaźnika	wartość wskaźnika w LSR	stan realizacji wskaźnika według podpisanych umów		stan realizacji wskaźnika według zablokowanych środków (wnioski w UMWM)	
				wartość liczbową	%	wartość liczbową	%
I.1.1.	Poprawa standardów z kulturą obszaru	Liczba obiektów kultury lub zabytków poddanych pracom modernizacyjnym, konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii	3	3	100,00	3	100,00
I.1.2.	Inne działania na rzecz zachowania walo- rów przyrodniczo- krajobrazowych kultu- rowo- historycznych, w tym tradycji regio- nalnych	Liczba zrealizowanych operacji mających na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego	9	9	100,00	9	100,00
I.2.1	Rozwój infrastruktury rekreacyjno - kulturalnej	Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury	15	15	100,00	15	100,00
		Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR	6	6	100,00	6	100,00
I.2.2.	Inne działania na rzecz poprawy bazy rekreacyjno-kulturalnej lub oferty eduka- cyjnej w tym zachowanie lub szerzenie dziedzictwa lokalnego	Liczba operacji mających na celu poprawę oferty edukacyjnej lub rekreacyjno- kulturalnej (w tym zachowanie lub szerze- nie dziedzictwa lokalnego)	6	5	83,34	6	100,00
I.3.2.	Rozwój współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej	Liczba zrealizowanych projektów współpra- cy (w tym projektów międzynarodowych)	3 (1)	3 (0)	100,00	3 (0)	100,00

Tabela 2. Poziom realizacji wskaźników produktu w LSR dla celu ogólnego II.

numer przedsięwzięcia	nazwa przedsięwzięcia	nazwa wskaźnika	wartość wskaźnika w LSR	stan realizacji wskaźnika według podpisanych umów		stan realizacji wskaźnika według zablokowanych środków (umowy w UMWM)	
				wartość liczbowa	%	wartość liczbowa	%
II.1.1.	Podejmowanie działalności gospodarczej (tradycyjna żywność)	Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa	3	3	100,00	3	100,00
		w tym liczba operacji ukierunkowanych na innowacje	1	1	100,00	1	100,00
II.1.2	Rozwój działalności gospodarczej (tradycyjna żywność)	Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa	5	5	100,00	5	100,00
		W tym liczba operacji ukierunkowanych na innowacje	1	1	100,00	1	100,00
II.1.3	Promocja markowej żywności	Liczba projektów grantowych	1	1	100,00	1	100,00
II.1.4	Podniesienie wiedzy dla osób niepełnosprawnych umysłowo	Liczba szkoleń	1	1	100,00	1	100,00
II.2.1	Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki	Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa	3	3	100,00	3	100,00
II.2.2	Rozwój działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki	Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa	3	3	100,00	3	100,00
II.2.3	Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej	Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	14	13	92,86	14	100,00
II.2.4	Promocja turystyczna obszaru	Liczba projektów grantowych	1	1	100,00	1	100,00
II.3.1	Podejmowanie działalności gospodarczej (pozostała, bez	liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa	29	27	93,11	29	100,00

Tabela 2. Poziom realizacji wskaźników produktu w LSR dla celu ogólnego II.

	handlowej)	w tym liczba operacji ukierunkowanych na innowacje	2	2	100,00	2	100,00
II.3.2.	Rozwój działalności gospodarczej (pozostała, bez handlowej)	Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa	17	15	88,24	17	100,00
		w tym liczba operacji ukierunkowanych na innowacje	3	3	100,00	3	100,00

Źródło: dane własne LGD, dane z UMWM. (stan na dzień: 25.09.2023r.).

Z powyższych tabeli można wnioskować, iż poziom realizacji wskaźników w strategii jest na realizowany na bardzo wysokim poziomie. Dla większości przedsięwzięć wskaźniki produktu zostały zrealizowane na poziomie 100%. Wskaźniki, które nie są osiągnięte jeszcze na poziomie 100% są zabezpieczone wnioskami w ocenie w UMWM w ramach ostatnich naborów. Zważywszy, iż termin końcowego rozliczenia PROW 2014-2020 przesunięty został na VI. 2024r. poziom realizacji strategii, tym bardziej jest na zadawalającym poziomie.

3. Stopień realizacji harmonogramu ogłaszanych konkursów

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (zał. nr.2 do umowy ramowej) jest aktualizowany średnio co pół roku, zgodnie z planowanymi naborami wniosków.

1. XII 2016r. - przesunięcie wszystkich planowanych z 2016r. na 2017r. (brak obowiązujących procedur.
2. IV 2017r. – przesunięcie naborów dla JST, naboru na inkubator kuchenny, konkursów dla NGO oraz projektów własnych z I połowy 2017r. na II połowę 2017r.
3. I 2018r. przesunięcie naborów na zadania grantowe oraz naboru dla NGO z II.2017r. na I. 2018r., przesunięcie naborów z przedsiębiorczości z II i III kamienia milowego na I kamień milowy.
4. I 2019 r. Przesunięcie naboru z inkubatora kuchennego na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej - pozostała bez handlowej (duże zainteresowanie naborami z przedsiębiorczości), zaktualizowanie harmonogramu w zakresie dostępnych kwot i możliwości otwarcia naboru w 2019 r. na podejmowanie, rozwój, rozwój infrastruktury, jak również na zadania grantowe.
5. IX 2019r. Przesunięcie naborów z II połowy 2019 r. na I połowę 2020 r., zaktualizowanie harmonogramu w zakresie dostępnych kwot i możliwości otwarcia naboru w 2020 r. na podejmowanie, rozwój, rozwój infrastruktury, utworzenie sieci współpracy oraz na zadania grantowe.
6. VII 2020r. zaktualizowanie harmonogramu w zakresie dostępnych kwot i możliwości otwarcia naboru do przyjętych zmian w LSR.

7. I 2021r. – zaktualizowanie harmonogramu w zakresie dostępnych kwot i możliwości otwarcia naboru do przyjętych zmian w LSR.
8. IV.2022- zaktualizowanie harmonogramu w zakresie dostępnych kwot i możliwości otwarcia naboru do przyjętych zmian w LSR.
9. III.2023 - zaktualizowanie harmonogramu w zakresie dostępnych kwot.

4. Budżet LSR – wydatkowanie środków na poszczególne cele i przedsięwzięcia

W tabeli poniżej zaprezentowano stan realizacji budżetu LSR w podziale na środki wypłacone oraz kwoty zablokowane (podpisane umowy oraz wnioski w ocenie). W sierpniu 2021r. strategia została przeliczona na kurs euro, w związku z czym wszystkie kwoty w tabeli podane są w kwotach euro. W tabeli nie ujęty został cel szczegółowy 1.3 związany z działalnością biura LGD (środki wypłacane na funkcjonowanie biura oraz środki przeznaczone na realizację projektów współpracy). Środki w ramach poddziałania 19.4 kwota na funkcjonowanie wypłacana jest proporcjonalnie do stopnia poziomu realizacji strategii.

Tabela 3. Stan realizacji budżetu LSR

Cele/ Przedsięwzięcia	Budżet w LSR	Realizacja budżetu (podpisane umowy + wnioski w ocenie)	Poziom podpisanych umów i wniosków w ocenie %	Środki rozliczone i wypłacone	Udział środków rozliczonych i wypłaconych %
Ogólny 1: Zachowanie lokalnych zasobów przyrodniczych i kulturowych oraz poprawa jakości życia					
Szczeg. 1.1: Ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu; zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowo-historycznych, w tym tradycji regionalnych					
1.1.1 Poprawa stanu obiektów związanych z kulturą obszaru	55253,53	55253,53	100,00	55253,53	100
1.1.2 Inne działania na rzecz zachowania walorów przyrodniczo-krajobrazowych kulturowo- historycznych, w tym tradycji regionalnych	112367,67	113518,26	101,02	77945,26	69,13
Szczeg. 1.2: Poprawa oferty oświatowej, szczególnie w zakresie uczenia się przez całe życie oraz rekreacyjno-kulturalnej					
1.2.1. Rozwój infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej	300822,34	300822,34	100,00	300822,34	100,00
1.2.2. Inne działania na rzecz poprawy bazy rekreacyjno-kulturalnej lub oferty edukacyjnej w tym zachowanie lub szerzenie dziedzictwa lokalnego	75056,52	75056,52	100,00	12819,21	17,08
Ogólny 2: Poprawa warunków zatrudnienia i rozwój gospodarczy					
Szczeg. 2.1: Rozwój markowej żywności tradycyjnej i kanałów dystrybucji tych produktów, w tym krótkich łańcuchów żywnościowych					
2.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej	37664,26	37664,26	100,00	37664,26	100,00
2.1.2 Rozwój działalności gospodarczej	133578,74	133578,74	100,00	133578,74	100,00
2.1.3 Promocja markowej żywności	16518,11	16518,11	100,00	16518,11	100
2.1.6 Podniesienie wiedzy dla osób niepełnosprawnych umysłowo	11324,54	11324,54	100,00	11324,54	100
Szczeg. 2.2: Rozwój turystyki i produktów turystycznych, szczególnie w zakresie turystyki aktywnej i weekendowej					
2.2.1 Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki	37470,10	37470,10	100,00	37470,10	100,00

Załącznik do uchwały WZC nr XXXVI/6 z dnia 26.09.2023 r.

2.2.2. Rozwój działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki	68421,56	68421,56	100,00	68421,56	100
2.2.3 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej	305776,50	305776,50	100,00	257841,72	84,32
2.2.4. Promocja turystyczna obszaru	20018,91	20018,91	100,00	20018,91	100
Szczeg 2.3: Rozwój pozostałej dział. gosp., szczególnie innowacyjnej i przyjaznej dla środowiska, w sferach wytwórczości, budownictwa i usług dla ludności, bez działalności handlowej					
2.3.1. Podejmowanie działalności gospodarczej	391608,65	391608,65	100,00	345299,64	85,19
2.3.2. Rozwój działalności gospodarczej	468121,31	468121,31	100,00	370860,41	79,22

Źródło: opracowanie własne na podstawie zestawień wniosków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (stan na dzień 30.06.2021r.)

5. Zainteresowanie stroną internetową

Lokalna Grupa działania „Dolina Raby” posiada własną stronę internetową www.dolinaraby.pl. Od 23.06.2016 r. na stronie internetowej jest aktywny licznik liczący liczbę odsłon. Na tej podstawie LGD jest w stanie sprawdzić zainteresowanie stroną i materiałów na niej udostępnianych. Do kwietnia 2023r. odnotowano liczbę odwiedzin strony na poziomie 6057121 odsłon. Od kwietnia 2021r. prowadzona jest analiza odwiedzin strony na podstawie strony analytics.google. Średnia liczba osłon miesięcznie wynosi ponad 7000. Najczęściej odsłaniane są informacje związane z ogłoszeniami o naborze wniosków oraz wpisy, na których udostępniane są wymagane dokumenty dla beneficjentów.

6. Zainteresowanie naborami

1/2023 – kwota złożonych wniosków nie przekracza dostępnej kwoty dofinansowania

2/2023- kwota złożonych wniosków nie przekracza dostępnej kwoty dofinansowania

3/2023 – kwota złożonych wniosków nie przekracza dostępnej kwoty dofinansowania

4/2023- kwota złożonych wniosków nie przekracza dostępnej kwoty dofinansowania

5/2023- kwota złożonych wniosków przekracza poziom dostępnych środków. Złożono wnioski na kwotę 110.000,00 zł przy dostępnej puli środków 55.000,00 zł.

6/2023 - kwota złożonych wniosków nie przekracza dostępnej kwoty dofinansowania

7/2023 - kwota złożonych wniosków nie przekracza dostępnej kwoty dofinansowania

8/2023 – kwota złożonych wniosków przekracza poziom dostępnych środków. Złożono wnioski na kwotę 275.000,00 zł przy dostępnej puli środków 110.000,00 zł.

9/2023 - kwota złożonych wniosków przekracza poziom dostępnych środków. Złożono wnioski na kwotę 472623,00 zł przy dostępnej puli środków 448 416,00 zł.

Z niniejszego raportu, jak i wcześniejszych raportu można wywnioskować, iż największe zapotrzebowanie jest na środki ulokowane na przedsięwzięciach związanych z przedsiębiorczością.

7. Poziom doradztwa

W okresie od 27.09.2022. do 25.09.2022 r. do Biura LGD wpłynęło 5 anonimowych ankiet oceniających poziom doradztwa prowadzonego przez pracowników Biura.

W poniższej tabeli zawarto wyniki ankiet z pytań zamkniętych. Ocena dokonana w skali od 1 do 6, gdzie 1 oznacza bardzo słabe, a 6 oznacza bardzo wysokie.

Tabela 4. Ocena świadczonego doradztwa przez pracowników Biura na podstawie analizy pytań zamkniętych ankiety doradztwa stanowiącej zał. Nr 4 do Regulaminu Biura

Nazwa pytania	Średnia ważona z ocen uczestników
1. Jak oceniają Państwo możliwości skorzystania ze wsparcia doradcy (np. czas i miejsce konsultacji):	5,20
2. Czy doradca udzielał wyczerpujących odpowiedzi na Państwa pytania?	5,60
3. Czy zwiększyła się Państwa wiedza w danym obszarze?	4,80
4. Czy zdobyte informacje podczas doradztwa przyczyniły się do podjęcia decyzji o realizacji planowanego przedsięwzięcia?	5,20

Źródło: dane własne LGD na podstawie anonimowych ankiet osób korzystających z doradztwa w biurze LGD.